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O relatório inserido na Unidade Curricular de DIPRE do Mestrado em Engenharia Civil do 
ISEP e desenvolvido no âmbito do estágio curricular realizado na COGEDIR, Gestão de 
Projetos SA, tem como objetivo caraterizar o mercado nacional da construção civil, os 
procedimentos da orçamentação, analisando os seus processos no âmbito dos concursos 
públicos em Portugal. Deste modo, o relatório inicia-se com o fundamento da importância 
da orçamentação na construção civil e a caraterização do mercado da construção no 
momento atual de crise e as dificuldades dos empreiteiros em obter empreitadas. Em seguida 
foi realizado um levantamento ao estudo da arte sobre os temas de custos e orçamentos, e 
ainda uma abordagem as ferramentas de orçamentação. Depois de analisada toda a 
metodologia de orçamentação, são caraterizados os processos das empresas do grupo para o 
ato de orçamentação. Nessa linha foi ainda realizado um estudo de vários procedimentos de 
concurso já finalizados para servir como base de sustentação para uma mudança estratégica 
a implementar nas empresas. Neste estudo ficou bem patente a tendência dos valores das 
propostas apresentadas pelos vários concorrentes, nos diferentes procedimentos. Com base 
nestes elementos é feita uma avaliação simplificada dos valores que os empreiteiros 
possivelmente apresentam para os diferentes tipos de concursos. Dessa análise foi possível 
definir a estratégia a implementar pelas empresas. Definida a estratégia a seguir pelas 
empresas, são alvo de estudo de caso dois procedimentos de realidades distintas. Um relativo 
ao processo de concurso de uma empreitada de construção e o outro a um concurso de 
prestação de serviços. Neste capítulo, são abordadas situações reais de processos de concurso, 
desde a consulta do procedimento, estudo das condicionantes, composição de custos, 
elaboração da documentação e entrega das propostas. 




This report, describes the work performed under the internship with COGEDIR - Project 
Management SA, aims to characterize the domestic construction market, the procedures of 
budgeting and to analyze the processes within public procurement in Portugal. 
The report begins with an explanation for the budget’s importance and a characterization 
of the construction market in a context of crisis with the difficulty to contracts gathering. 
For this reason a state of art about the costs and budgets and tools of budgeting approach 
is performed. 
After analyzing the whole methodology of budgeting, processes of group companies for the 
act of budgeting is characterized. Within this theme a study of tendering procedures have 
been performed to serve as a support base for implementing a strategic change in companies. 
It’s raised in this study the trend of the values of the proposals submitted by the various 
competitors according several procedures. Based on these elements a simplified assessment 
of values is presented that contractors may present different types of competition strategies. 
From the analysis it is possible to define the strategy to be implemented by the construction 
companies. 
In this work two study cases are presented, representing two distinct realities on the tender 
of a contract to build a competition and inherent process services. In this matter, real 
situations for tendering procedures are covered, such as the consultation procedure, the 
study of constraints, the cost composition, the preparation of documentation and the 
submission of proposals. 
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1.1. Fundamentação e Justificação 
A importância do orçamento na construção é destacada em Jesus e Barros (2012) por vários 
autores que ressalvam a importância definindo-o como a previsão ou determinação dos custos 
para a realização de um produto final. Considerando possível identificar previamente o custo 
global da obra no seu fim, consistindo numa técnica que envolve a identificação, descrição, 
quantificação e análise de valor dos itens que compõem o preço. Afiançam também que o 
orçamento é um elemento fundamental de um empreendimento da construção civil pois 
fundamenta a realização do negócio, parametriza tanto o estudo da viabilidade, como as 
principais negociações de preços com fornecedores e clientes.  
A aproximação do custo real depende do detalhe do orçamento, pois quanto mais detalhado 
mais se aproximará da veracidade. A falta de critério nos procedimentos do orçamento 
resultará em lucro ou em prejuízo para a empresa. Os procedimentos para além da obtenção 
dos custos, compreende o percorrer de uma série de tarefas sucessivas e ordenadas para 
atingir o orçamento final. 
O trabalho de investigação desenvolvido neste relatório aborda a metodologia de 
orçamentação para concursos nas empresas de construção e prestação de serviços de 
engenharia, tanto a nível público como privado, usada no grupo de empresas onde foi 
efetuada esta investigação. 
Este relatório resulta do estágio que decorreu na empresa, desenvolvendo diversos trabalhos 
de orçamentação de obras, com a preparação de processos de concursos públicos e privados. 
No capítulo 4 serão apresentados com maior detalhe os procedimentos implementados para 
um caso prático. 
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1.2. Âmbito e Objetivos 
 
No panorama da economia nacional atual o mercado da construção civil tornou-se cada vez 
mais competitivo, denotando-se as fragilidades que o sector da construção civil apresenta, 
com um número reduzido de concursos para o número de empresas existentes e por não se 
obter adjudicações de obras a preços competitivos. Em tempos de ajustamento à economia 
global as margens são reduzidas para manter a competitividade empresarial o que obriga a 
proceder a um controlo eficaz dos custos de produção sendo crucial uma boa gestão dos 
recursos e que os financiamentos necessários sejam proveitosos de forma a garantir a 
conclusão das obras com o forçoso benefício e a satisfação do cliente. Em suma determinar 
um orçamento representa uma tarefa de vital importância e responsabilidade. 
A forte concorrência e o fato de estabelecer ou não um contrato de empreitada de uma obra 
prende-se por detalhes e implica que os orçamentos sejam o mais rigorosos possível. As 
empresas deparam-se com a necessidade de otimizar a sua estrutura para que se torne viável 
uma maior produção com um menor custo de um modo eficiente.  
O paradigma da orçamentação mudou completamente, pois na determinação do preço de 
custo de cada item continua a urgir a necessidade de sê-lo o mais aproximado possível. 
Contudo a mudança acerca-se fundamentalmente de qual será a margem correta de lucro a 
aplicar para que não se comprometa os contratos de empreitadas e a sustentabilidade da 
empresa. 
É imperioso analisar e desenvolver uma estratégia para determinação e aplicação de uma 
margem correta na hora de decidir a apresentação de uma proposta a um concurso para que 
a proposta se torne competitiva. Esta margem terá de ser forçosamente evolutiva, sendo 
necessário proceder a uma otimização após análise dos resultados nos mesmos. Esta forma 
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de pensar é essencial para todas as empresas uma vez que o sistema de adjudicação assenta 
basicamente no critério do menor preço. 
Devido ao fato das empresas procurarem a redução sistemática dos seus custos tem em 
alguns casos implicação na qualidade dos respetivos empreendimentos e, em última 
instância, a não garantia dos meios necessários para poderem concluir as obras que lhes 
foram adjudicadas. Em alguns casos atuais, os Donos de Obra têm-se defendido destas 
situações com a introdução de um maior peso da valia técnica na classificação final da 
proposta e/ou introdução de fórmulas para afetação do preço da proposta com o intuito de 
limitar as que se aproximam do preço anormalmente baixo definido para o processo do 
concurso. 
O cálculo do valor da proposta tem de ser coerente, pois um valor muito alto limita as 
hipóteses de adjudicação e um valor demasiado baixo provoca prejuízo às empresas. O 
orçamento deve ilustrar o somatório das despesas que as empresas preveem ter com 
determinada obra, acrescentando uma margem de lucro. 
Num universo de processos de concursos, o empreiteiro desde logo tem de tomar a decisão 
de quais os que deve apresentar uma proposta. A análise dos programas de concurso é 
essencial para o empreiteiro, para avaliar os critérios de adjudicação e de que forma poderá 
cumpri-los na tentativa de ganhar o concurso. A questão a colocar é que se valerá a pena 
concorrer a um concurso onde o critério de adjudicação é apenas o preço mais baixo e que 
existem empresas que concorrem com valor muito próximo do preço anormalmente baixo, 
ou então, se preferem envidar esforços para os concursos com apreciação da valia técnica 
onde podem apresentar preços com maior folga. 
O processo de orçamentação tornou-se bastante complexo porque o empreiteiro é 
confrontado com duas grandes questões: a escolha do procedimento para concorrer e qual a 
estratégia a definir para ganhar determinada obra com uma margem razoável de lucro. 
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A prática usual por parte dos empreiteiros é estimar o custo do empreendimento e em 
seguida aplicar uma margem, de forma intuitiva, destinada a despesas gerais, contingências 
e lucro. Contudo a maioria das empresas apresentam o valor da proposta ao preço 
anormalmente baixo definido por programa de concurso (ou por lei, se não referido), 
acrescentando um valor só para diferenciar dessa quantia. Depois, procuram juntos dos 
fornecedores/subempreiteiros conseguirem atingir esse objetivo, bem como escamotear todas 
as possibilidades de erros e omissões e trabalhos a mais para conseguir então algum lucro. 
Atualmente nas empresas de construção, o objetivo passa por manter a estrutura a 
funcionar, se possível, sem prejuízo. 
 
1.3. Estágio Curricular 
Este estágio foi realizado num grupo societário de empresas pertencentes à COGEDIR, a 
HESPOR Construções e a FISPOR serviços de engenharia. Estas empresas sempre tiveram 
uma forte presença nos concursos privados e na particular na vertente de construção de 
unidades hoteleiras. Com a falta de financiamentos por causa da crise estagnaram os planos 
de expansão das cadeias hoteleiras resultando numa mudança de estratégia para a empresa 
que se voltou também para os concursos públicos. 
O presente estágio centrou-se no estudo dos resultados de concursos públicos, 
designadamente ao nível da conceção dos modelos de documentos do concurso com melhor 
nota atribuída pelo jurado e análises dos valores das propostas praticados pelos concorrentes. 
Este estudo reveste-se de importância uma vez que foi revelador da forma de atuar das 
empresas no que se refere ao mercado atual. 
Com o intuito de contribuir para a otimização dos orçamentos da empresa, definindo uma 
estratégia que facilite, em termos práticos, a geração de um valor justo para a proposta e 
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adequado aos concursos de uma obra. Procurou-se, da mesma forma, propor melhorias aos 
modelos e procedimentos utilizados pela empresa. 
Esta investigação contribuiu para uma análise crítica e comparativa dos procedimentos dos 
concursos públicos, assim como vincar a importância de definição de uma estratégia nos 
processos de orçamentação e de que forma esta pode ser condicionada pelo paradigma atual 
e pelos critérios de adjudicação.  
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1.4. Organização do Relatório 
 
A estrutura do relatório do estágio curricular será a seguinte: 
 
Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
O capítulo é dedicado a uma visão genérica do tema em estudo. Introduz a temática 
orçamentação na construção e enuncia o campo de aplicação do Relatório de Estágio. 
Também é apresentada a fundamentação e a justificação do tema do Relatório de Estágio, 
baseando nos procedimentos da orçamentação nas empresas de construção civil, no atual 
momento de crise e evidência a importância da adoção de uma estratégia. Abordar o 
enquadramento na estrutura da empresa e em particular na área da orçamentação de obras. 
 
Capítulo 2 – ESTADO DA ARTE 
Consiste na revisão bibliográfica relativa ao tema escolhido que suporta o estudo de caso 
executado. Referencia também modelos, procedimentos e diversos softwares de 
orçamentação existentes. 
 
Capítulo 3 – METODOLOGIA DE ORÇAMENTAÇÃO 
Descreve as diferentes etapas relativas ao processo de orçamentação definindo os diversos 
fatores que afetam o fator custo. Traça as diferenças entre os vários tipos de concursos. 
Demonstra o modelo e estratégia utilizada nos concursos com base nos documentos e 




Capítulo 4 – ESTUDO DE CASO 
Neste capítulo será analisado os processos de orçamentação praticados na HESPOR e 
FISPOR, bem como o estudo dos seus modelos, cálculos e limitações. Estudo e discussão do 
cálculo dos custos de produção apurados previamente ao processo de orçamentação e análise 
de resultados. 
 
Capítulo 5 – CONCLUSÕES 
Apresentam-se as conclusões e as contribuições deste estágio, tal como as suas limitações e 
















2. ESTADO DA ARTE 
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2. Estado da Arte 
2.1. Conceito de Custos 
2.1.1. Noção de Custo na Construção Civil  
Como já referido no introdutório deste relatório, os vários segmentos produtivos incluindo 
a construção civil deparam-se com um mercado voraz onde a prevalência passa 
inevitavelmente por um ajuste da produção e controlo dos custos inerentes. O orçamento 
consiste no cálculo dos custos para executar uma obra, que implica gastos consideráveis em 
função do idealizado, logo é necessário ir ao encontro de um elevado grau de precisão que 
possibilite uma análise detalhada do grau de exequibilidade do empreendimento. É 
necessário ser conhecedor da noção real de custo e todos os custos inerentes à atividade da 
construção civil. 
O conceito genérico de custo traduz o sacrifício de um recurso para atingir um objetivo 
específico, ou, dito de outro modo, valor associado à utilização ou consumo de um recurso. 
Assim, o custo está ligado à conceção de um produto, o qual poderá constituir um benefício 
ou proveito (Afonso 2002). 
A conceção dos empreendimentos é o grande problema das empresas ligadas à construção 
civil. No mercado atual as empresas sentem a necessidade de baixar os seus preços de venda, 
para enfrentar a forte concorrência, perdendo por vezes eficácia porque não é atingia a 
rentabilidade necessária. 
O custo segundo Cooper e Slagmulder (1999), assenta nas ideias chave de que «o mercado 
determina o custo» e «o custo de produção identificado para um novo produto deve ser tal 
que uma vez esse produto vendido gera a rendibilidade desejada, estabelecida no plano da 
empresa a longo prazo», bem como «o desenvolvimento de empreendimentos com preços 
reduzidos que satisfaçam as necessidades dos clientes» e por último «a redução do custo 
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através de alterações na fase de desenvolvimento e ao longo do ciclo de vida do produto, 
utilizando metodologias de melhoria contínua». 
Apesar da importância dos conceitos supracitados na contextualização dos custos na 
construção civil, o conceito de custo na construção civil a ser tido como referência para a 
realização deste relatório será o enunciado nesta secção. 
Segundo Faria (2013), nas empresas de construção civil a sua estrutura é normalmente 
organizada para que os orçamentos possam refletir custos com o maior rigor possível. Um 
estudo permitiu ter a perceção que habitualmente o cálculo do custo de um artigo tem uma 
estrutura tripartida: Custos Diretos, Indiretos e de Estaleiro.  
De uma forma genérica Santos, (2009) adota os seguintes significados:  
 Custos Diretos - Tudo o que é diretamente imputável às obras e em particular as 
tarefas a realizar. Tem em consideração três grupos essenciais: materiais, mão-de-
obra, equipamentos. Obtendo uma correta estimativa da relação destes três itens, é 
possível determinar os preços sem a afetação dos custos indiretos de cada atividade 
da obra.  
 Custos Indiretos - Decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem 
ser atribuídos exclusivamente à produção de um dado bem ou execução de um 
serviço, mas que são necessários para que os mesmo sejam realizados. Sendo assim, 
não fazem parte das composições unitárias dos bens ou serviços. Estão incluídos neste 
grupo todos os gastos relacionados com despesas administrativas, comerciais, 
montagem, manutenção e desmontagem de instalações de apoio à execução da obra, 
entre outras. A associação dos custos indiretos a cada projeto deve ser feita o mais 
próximo da realidade.  
 Custo de Estaleiro - Custos imputáveis a uma dada obra particular mas que não 
podem ser imputadas às tarefas do orçamento (eletricidade, água, aluguer de 
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contentores, salários de pessoal de chefia, vedações, vias de comunicação provisórias, 
equipamentos não imputados aos custos diretos) 
Em suma, o custo de venda de um artigo compreende o somatório das parcelas relativas aos 
custos diretos, indiretos e estaleiro. 
 
2.1.2. Princípio do “Custo Alvo”   
A apresentação de uma proposta consiste na indicação do preço pelo qual a empresa se 
compromete a realizar a empreitada. Como já supracitado, em tempo de crise é necessário 
que o valor da proposta garanta uma boa margem de lucro mas que seja competitiva. Com 
a análise dos critérios de adjudicação é necessário estabelecer um custo, designado “custo 
alvo”, que garanta o ganho da obra sem comprometer o futuro da atividade. 
O “custo alvo” é condicionando pela estratégia de mercado estabelecida pela empresa e é 
determinado pela cadeia de valor do setor da construção civil. A forma de estimar este 
“custo alvo” é deduzir uma margem desejada e imposta pela administração, com base na 
estratégia da empresa e nos objetivos financeiros da mesma. 
Segundo Shank e Fisher (1999), o “custo alvo” é um objetivo financeiro para determinar a 
relação das despesas de um produto que deriva do lucro desejado que a gestão de topo 
definiu com base na estratégia empresarial e do preço de venda estimado, o qual é 
condicionado pelo mercado e é determinado pela análise da cadeia de valor do sector 
industrial onde a empresa está inserida e em função das atividades internas desenvolvidas 
pela empresa.  
O “custo alvo” tem como premissas: 
 Lucro - O lucro é a garantia de sobrevivência da empresa. Para uma empresa de 
construção civil as obras são os principais e por vezes únicos geradores de lucro, e o 
mesmo é essencial para a sobrevivência e continuidade da empresa. A margem de 
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lucro, é fruto da estratégia que a empresa estabeleceu, tendo em conta o mercado 
atual da construção civil e as condições estabelecidas no programa de concurso.  
 “Custo alvo” é o definido no orçamento - A rentabilidade de uma obra é analisada 
na fase de orçamento. A análise permite identificar onde estão os principais fatores 
causadores dos custos e aplicar uma margem de lucro satisfatória sem afetar as 
funções e o preço que o mercado está disposto a pagar pelo produto. 
Para otimizar um orçamento é necessário aproximar o valor às condições 
estabelecidas pelo mercado. Horngren e Foster (1999) apontam «dois importantes 
conceitos associados à engenharia e à gestão de custos: os custos comprometidos e 
os custos incorridos. Os custos incorridos ocorrem pela utilização de recursos, 
enquanto os custos comprometidos acontecerão no futuro, em função das decisões 
tomadas». O custo alvo deverá absorver estas duas componentes e reduzir o desvio 
através da gestão e controlo, melhoria das soluções definidas pelo projetista e redução 
contínua do custo das operações, realizando assim os ajustamentos necessários à 
fixação do custo alvo o mais coerente possível. 
 O custo é fortemente influenciado pela concorrência - O Dono de Obra define o preço 
base e quais os critérios de adjudicação do empreendimento, pelo que o “custo alvo” 
é determinado a partir do preço base e deduzido uma percentagem. Se o custo do 
empreendimento não permitir a rentabilidade desejada, não sendo possível 
apresentar propostas variantes, então deverá ser assumida pela administração a 
decisão de concorrer. 
Já dissecado o conceito de “custo alvo”, serão apresentados os princípios a adotar para 




1. Custo tendo em consideração o mercado atual 
Estabelece que por vezes não são os custos que determinam o preço, mas a partir do preço 
de custo é deduzida uma margem para ter uma proposta competitiva. 
2. Focalizar no cliente  
As condições impostas pelo caderno de encargos em termos de qualidade, custos e tempo 
terão de ser assumidos orientando a análise dos custos em função destes parâmetros. O 
“custo alvo” desejado para a proposta ser competitiva não deve comprometer a satisfação 
do cliente. 
3. Focalizar no projeto 
A determinação dos custos terá sempre como base o projeto e o que nele está definido. O 
“custo alvo” é sempre definido antes que seja realizada a obra. 
4. Envolvimento da empresa  
Definido o “custo alvo” todos os intervenientes nas empresas são responsáveis pela 
implementação de metodologias de redução de custos que visam o alcance do lucro alvo. 
5. Custos de Garantia/Manutenção 
O valor a ser tomado em consideração pelo Dono de Obra será sempre o definido em contrato 
e o empreiteiro deve procurar minimizar os custos nas diferentes fases da obra. 
6. Envolvimento de toda a cadeia de valor 
Para atingir o “custo alvo” é necessário estabelecer parcerias com diversos membros da 
cadeira de valor (fornecedores, subempreiteiros, financiadores), para alcançar a vantagem 
competitiva e consequente ganho do concurso. 
 
2.2. Conceito de Orçamento 
O orçamento faculta o custo de um projeto ou obra, descrevendo o mesmo por capítulos e 
artigos do orçamento. Disciplina a gestão e constitui um importante instrumento de 
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orientação, coordenação e controlo, tornando-se indispensável para planear e controlar as 
necessidades de uma organização que permite formalizar e sistematizar cada tarefa 
indispensável para planear e controlar as necessidades de uma organização que permite 
formalizar e sistematizar cada tarefa, além de ajudar a empresa a definir um caminho para 
o período seguinte e de constituírem critérios de apreciação do que foi planeado. Desta forma, 
esta ferramenta tem de incluir qualquer tipo de função e unidade operacional da empresa e 
estar representada através de valores físicos e monetários, sendo o principal fim da 
orçamentação a obtenção do maior rendimento possível das diversas ações organizacionais 
(Lunkes, 2003). 
De acordo com Hwang (2005) «qualquer empreendimento de construção começa com uma 
estimativa inicial do seu custo», logo a orçamentação é uma das tarefas mais importantes 
no ramo da construção civil. Segundo Hicks (1982), «sem uma boa orçamentação só um 
milagre pode evitar prejuízos avultados, apesar da competência de planeamento e da 
capacidade financeira do empreiteiro». 
Num artigo Akintoye (2000) detalha os resultados de um inquérito a um conjunto de 
empresas de topo no Reino Unido, onde descreve o orçamento como o processo técnico ou 
função que se compromete a avaliar e prever o custo total de execução de um ponto de 
trabalho, num dado momento, utilizando todas as informações disponíveis sobre os 
documentos do projeto e os recursos nele a aplicar. 
Ainda de acordo com Akintoye (2000), «uma proposta é a soma de todos os preços secos 
com uma margem de contribuição, onde a margem de contribuição compreende os encargos 
não industriais e uma margem líquida». É vital estabelecer parcerias entre empreiteiros e 
fornecedores, a redução do custo não deve assumida por uma única empresa, mas em todas 
que compõem a cadeia de valor, dividindo os esforços e fortalecendo os resultados entre 
ambas. O “custo alvo” definido na estratégia de orçamentação é uma ferramenta para se 
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estabelecerem critérios para esta divisão de esforços e busca de resultados na cadeia de valor 
como um todo. 
Em fase de obra, o conceito de “custo alvo”, implica a busca pela inovação por parte dos 
engenheiros, os quais devem criar alternativas técnicas e económicas para que o 
empreendimento seja rentável, ou seja, custe o valor estabelecido pelo “custo alvo”. 
Entretanto, a Gestão Estratégica de Custos deve compreender a cadeia de valor, e o “custo 
alvo” também deve ser o adequado nesse contexto. 
Apesar de o orçamento ser de interesse das partes intervenientes (Dono de Obra, Projetista 
e Empreiteiro) estes têm diferentes perspetivas dos mesmos. O principal objetivo de um 
orçamento é prever os custos de uma forma mais aproximada do real para que não ocorram 
duas situações críticas: A sobre-orçamentação que conduz a perda do concurso e 
suborçamentação que apesar de ser proveitoso para a adjudicação da obra, pode resultar em 
prejuízo para o empreiteiro (Allouche 2003). 
No âmbito da orçamentação as empresas são habitualmente possuidoras de uma base de 
dados que contem toda a informação referente a obras já executadas. Esta é fundamental 
para que seja realizada uma orçamentação acertada nos concursos futuros. Deste modo a 
orçamentação pode ser concretizada através da experiência acumulada pelos elementos 
pertencentes à equipa e por analogia a empreendimentos semelhantes mais antigos. 
Em tempos de maior prosperidade do setor da construção civil os orçamentos eram feitos 
com base no cálculo de um valor unitário seco, que posteriormente era multiplicado por um 
valor ‘’k’’ resultante de uma margem intuitiva estimada pelo empreiteiro. A margem 
garantia o lucro da empresa e ainda todos os fatores externos que poderiam fazer oscilar o 
preço do empreendimento. 
Como já referido anteriormente, esta metodologia não é fiável no momento atual, os registos 
dos empreendimentos anteriores servem para a identificação dos diversos fatores que 
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influenciam o custo final, e consequentemente, proceder à sua correta estimativa. Apesar da 
estimativa de custo o orçamento deve estar de acordo com a estratégia definida pelo 
empreiteiro que lhe permita o ganho da obra a concurso. 
 
2.3. Orçamento 
O orçamento corresponde à previsão dos custos e proveitos referentes à execução de uma 
obra. Estes orçamentos constituem a peça elementar do processo de concurso porque 
determina o valor pelo qual a entidade compromete-se a executar a obra. 
É do interesse dos vários intervenientes no processo de produção do empreendimento a 
elaboração apurada do orçamento. Neste sentido, Andrade e Souza (2003) afirmam que a 
qualidade da previsão dos custos na execução de uma obra é fundamental para a 
sobrevivência de uma empresa na construção civil. 
A elaboração dos orçamentos não segue regras rígidas, pois estes são condicionados pelas 
condições particulares de cada caso, uma vez que o tipo de trabalhos a realizar, o prazo de 
execução e o grau de precisão dos projetos variam consoante a obra a concurso. Assim, 
segundo Dias (2001), todos os orçamentos estão dependentes das suas especificidades, 
duração e o grau de aproximação. 
 Especificidades 
Durante a elaboração de um orçamento para determinada obra a concurso, as especificidades 
da obra e as limitações da empresa trazem implicações diretas ao seu custo final. 
A primeira condicionante é implicada com a localização da obra a executar. As condições 
do local como o clima, preço das matérias-primas, acessibilidades e disponibilidade para 
mobilização de recursos. Poderão existir particularidades da arquitetura e soluções 
construtivas definidas pelo projetista que criem problemas, pelo que, estas devem ser 
estudadas aquando a análise de custos. 
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O tipo de empresa responsável por uma futura execução da obra traduz em despesas que 
incidem diretamente nos valores do orçamento. Os custos com a administração central, o 
pessoal afeto a cargos da direção de obra e a necessidade de subempreitar serviços são os 
fatores que mais se destacam. 
 Duração 
A execução das tarefas acarreta gastos como o consumo de materiais e equipamentos, 
encargos com os trabalhadores, impostos e encargos sociais. A alteração do prazo de 
execução definido para as tarefas pode implicar uma variação entre o custo final apurado e 
o seu orçamento. É recomendável que no orçamento estejam estabelecidos todos os prazos 
de execução das tarefas, dimensionadas de acordo com uma base de dados dos rendimentos 
previstos para a execução da mesma. 
 Aproximação 
O orçamento trata-se de uma estimativa, uma vez que é realizado antes da execução da 
empreitada. Os seus valores traduzem uma aproximação1 em relação àquele que será o custo 
real em obra e que só poderá ser calculado após a realização do mesmo. Contudo, embora 
não seja esperado que a estimativa seja exata, o orçamento deve apresentar um grau de 
precisão compatível com uma margem de erro quase desprezável. 
No âmbito da obtenção de estimativas, vários autores apresentam cálculos expeditos para 
avaliar o custo global de uma obra que através de afetação de percentagens também é 
possível estabelecer valores de trabalhos por especialidade. 
Estes cálculos expeditos têm como variáveis a área, volume ou até mesmo por unidade. 
Estas estimativas podem ser feitas sem análise do projeto e normalmente constituem 
valores que servem com uma primeira aproximação ao valor do custo alvo. 
                                                          
1 aproximação: determinação de um valor que, sem ser o exato, não é muito diferente deste 
; processo para obter um resultado aproximado. In INFOPEDIA. Consultado  em 11-06-
2014,  http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/aproxima%C3%A7%C3%A3o>. 
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O orçamento a entregar na proposta final leva a previsão de custos ao pormenor e logo 
apresenta forçosamente um maior grau de precisão. A maior precisão deve-se ao fato de este 
ser elaborado tendo em conta o mapa de quantidades, o projeto e do trabalho exaustivo até 
a obtenção do valor das composições unitárias do orçamento. Como já referido neste 
relatório, o valor deve representar o custo direto inerente à realização do mesmo mas 
também aos custos indiretos. 
Segundo Sousa (2008), citando a American Association of Cost Engineers (AACE), é um 
processo que pode ser influenciado por alguns fatores de incerteza tais como:  
 Incerteza pelo clima: os fenómenos climáticos implicam grandes consequências no 
processo de construção. Devido ao fato destes serem muito difíceis de prever, é algo 
a ter em consideração na estimativa de preços. 
 Incerteza dos preços: Durante o decorrer da obra, os preços relativos à mão de obra, 
matérias e até mesmo equipamentos estão sujeitos a flutuações de preço ditadas pelo 
mercado. A variável preço depende de vários fatores pelo que varia consoante a obra. 
 Incerteza por erro e omissões: não se pode negar a possibilidade de existência de 
erros e omissões na obra pelo que devem estar contabilizadas nas estimativas de 
custos uma vez que terão influência no valor final. 
 Incerteza pelas alterações do planeamento: Durante a fase de execução poderão ser 
propostas alterações no planeamento e no projeto pelos intervenientes na obra, que 
aprovadas pela fiscalização implicam eventuais alterações aos preços determinados, 
pelo que é necessário precaver estas possíveis situações. 
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Segundo Carr, R. (1989), da American Society of Civil Engineers (ASCE) os princípios 
gerais por ele desenvolvidos para orçamentação são: 
 Realidade 
O ato de orçamentação consiste num ato consciente que deve exibir valores e preços para os 
artigos que reflitam com precisão a realidade da obra. A experiência e sensibilidade dos 
técnicos poderão não bastar para obter o nível de detalhe desejado do orçamento. O técnico 
deve em fase de concurso proceder à visita do local da obra, analisar o projeto de forma a 
poder encontrar os métodos construtivos que mais se adequam e selecionando todos os 
recursos desde os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para cumprir o 
rendimento desejado. A informação disponível na consulta do concurso deve permitir ao 
técnico um correto dimensionamento dos custos do empreendimento. 
 Nível de Detalhe 
A tomada de decisão para avançar com apresentação de uma proposta ao concurso deve 
assentar num orçamento bem fundamentado e com informações que traduzam a realidade. 
Embora o elevado nível de detalhe necessário seja alcançado através de processos morosos e 
dispendiosos, a apresentação da proposta assume o compromisso de o empreiteiro realizar a 
obra por o montante proposto. 
 Integridade 
O orçamento não consiste apenas no cálculo do valor unitário dos vários artigos constituintes 
do mesmo. O técnico responsável deve ter a sensibilidade que existem fatores inerentes à 
construção que condicionam o valor de certos artigos, a determinação do valor unitário de 
alguns artigos exige um estudo profundo da sua cadeia de valor. Um exemplo, o fornecimento 
e aplicação de cerâmico para além do custo de fornecimento do material têm de ter em 
consideração a sua aplicação mas também deduzir uma margem para compensar a 
percentagem de desperdício em obra. O autor assegura que para além do custo da 
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construção, os maiores custos resultam principalmente dos custos de estaleiro com as 
infraestruturas administrativas e físicas necessárias para o processo da construção, tais como, 
licenças, seguros, segurança, transporte e armazenamento, entre outros. A estes custos 
poderão eventualmente somar-se multas se existirem atrasos. 
Este princípio não deve ser confundido com o nível de detalhe. Para as tomadas de decisão 
apenas é assegurado o nível de detalhe necessário para a tomada de decisões, enquanto a 
integridade assegura que todos os custos estão incluídos. 
 Contingências 
Um orçamento é uma previsão, aproximação do que vai acontecer na realidade. Este 
documento incorre na incerteza e na indefinição por aspetos alheios ao empreiteiro sendo 
necessário estimar e controlar essa incerteza. Uma contingência é uma ocorrência imprevista 
durante a construção que necessitária de resolução, no orçamento deve-se incluir uma 
margem para responder a essas situações. 
 Documentação 
O orçamento é um documento que apenas indica os valores unitários para a realização da 
empreitada que servirá de base para futuras negociações com subempreiteiros. Por isso deve 
possuir um formato que possa ser facilmente interpretado e analisado. O orçamento carece 
de informação sobre os métodos construtivos a utilizar pelo que deve acompanhar-se de 
documentação técnica onde conste os métodos de construção, recursos a serem utilizados e 
o plano de trabalhos. Todos os documentos devem estar devidamente organizados para 
facilitar a sua leitura e poderão servir como documentos de apoio em obra para a resolução 
de dúvidas ou problemas que possam surgir. 
Em suma, para o empreiteiro determinar o valor da proposta é necessário considerar todos 
os custos associados aos artigos. Como já referido, o valor do orçamento exprime o somatório 
dos custos diretos, custos indiretos, custos de estaleiro e as margens a serem aplicadas para 
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cobrir diversos fatores de oscilação dos preços e a garantia do lucro desejado. A determinação 
destes custos torna-se fundamental para o processo de reorçamentação que surge durante a 
fase de produção do empreendimento. 
 
2.4. Ferramentas de Orçamentação 
As ferramentas informáticas surgiram nos anos 1950 embora a orçamentação tenha 
continuado a ser executada manualmente. Em meados dos anos 1970 o mercado começou a 
utilizar os softwares da orçamentação na construção civil com um aumento exponencial nos 
últimos anos. Este acontecimento está associado ao sentimento e à necessidade das empresas 
em padronizar os seus procedimentos. A rapidez e eficácia na obtenção do cálculo dos valores 
unitários e padronização entre os diversos utilizadores constituem as principais vantagens. 
Estes softwares permitem a sua reutilização em fase de obra, sendo possível aproveitar o 
orçamento que foi utilizado em fase de concurso para controlo e monotorização de trabalhos. 
Estas ferramentas permitem também a realização de um programa de trabalhos que 
pormenoriza todos os tempos parciais de realização de trabalhos em função dos rendimentos 
de trabalhos. É possível obter os planos de mão-de-obra, equipamentos e cronograma 
financeiros (documentos que constituem o Plano de Trabalhos), que são sempre solicitados 
em fase de concurso. 
Como exemplo será exposto os conceitos do software utilizado pela HESPOR na obtenção 
de uma proposta de orçamento. 
 Cype (Gerador de Preços)  
O “Gerador de Preços”2 é uma ferramenta bastante intuitiva e fiável na obtenção ao custo 
real da empreitada, uma vez que permite a obtenção de custos de construção ajustados ao 
                                                          
2 http://www.geradordeprecos.info/ - consultado em 02-06-2014 
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mercado. Além disso, facilita a elaboração de documentação de qualidade (completa, 
consistente e com informação técnica vinculada a cada unidade de obra), útil para as 
distintas fases do ciclo de vida do edifício (estudos prévios, projeto de licenciamento e de 
execução, direção e execução da obra, utilização e manutenção, desconstrução e reciclagem 
final). Inclui produtos de fabricantes e produtos genéricos. 
A grande diferença relativamente a outros bancos de preços é que o “Gerador de Preços” 
para construção civil da CYPE Ingenieros tem em conta as características concretas de cada 
obra para gerar preços específicos para o orçamento do projeto em causa. 
Os maiores desafios da construção são o cumprimento do estipulado no orçamento e o 
planeamento, porque conduzem à redução de custos, prazos e otimização da produtividade. 
A elaboração de um orçamento compreende para além do cálculo do valor de custo, um 
planeamento para o empreendimento. Orçamentar e planear não são duas funções 
independentes mas sim complementares. O objetivo do planeamento é delinear os trabalhos 
da obra antes do seu início considerando todas as condicionantes de forma a dimensionar os 
meios adequados e escolher os melhores métodos construtivos. 
O Plano de Trabalhos normalmente solicitado em fase de concurso inclui um diagrama do 
faseamento da obra que deverá ser detalhado, tendo como escala de tempo a semana e sob 
a forma de diagrama de barras (Gráfico de Gantt). Este Plano deverá conter: 
 Data de início, final, e duração em dias, de cada atividade; 
 Quantidades de trabalho que estão associadas a cada atividade; 
 Precedências e ligações de cada atividade; 
 Caminho crítico; 
 Identificação de marcos ou prazos parcelares das frentes de trabalho; 
 Lista de rendimentos diários considerados por cada atividade, no que respeita à mão 
de obra e equipamentos; 
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 Preço/dia dos meios mobilizados. 
O Plano de Trabalhos deverá também incluir o Plano de Equipamentos, com indicação das 
zonas e frentes de trabalho, número e tipo de equipamentos e duração do seu emprego, tudo 
correlacionado com o planeamento dos trabalhos. Deverá também ser desenvolvido um 
Plano de mão-de-obra elaborado em harmonia com o Programa de Trabalhos, com indicação 
das categorias profissionais, números de pessoas por atividade e por serviço e valores 
acumulados. 
A ferramenta utilizada para a realização do planeamento é o MS_PROJECT3  
O Microsoft Project (MsP) é uma importante ferramenta de gestão de projetos que é possível 
utilizar para planear, programar e representar graficamente as informações sobre projetos. 
Com o MsP é fácil criar e modificar um conjunto de tarefas para atingir seus objetivos. 
O software de gestão de Projeto é uma ferramenta muito importante para o estabelecimento 
de um plano inicial. Além disso, o MsP calcula rapidamente os cronogramas de meios afetos 
ao Projeto e permite ver como as mudanças numa parte do Projeto pode afetar os planos 
como um todo. O programa foi concebido para funcionar com as outras aplicações e serviços 
da Microsoft. O Programa de Trabalhos relaciona as tarefas e identifica as que são críticas 
para o êxito do Projeto. 
Ainda no âmbito dos concursos públicos também é solicitado um Plano de Pagamentos que 
deverá conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a 
realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono 
da obra, de acordo com o Plano de Trabalhos a que diga respeito. Os restantes documentos 
são os referentes no Código de Contratos Públicos que serão citados na próxima seção. 
                                                          
3http://office.microsoft.com/pt-pt/project/gestao-de-projetos-e-demonstracao-do-ppm-microsoft-project-




2.5. Código dos Contratos Públicos 
Segundo o Código de Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008 de 
28 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 149/2012 de 12 de julho, define-se proposta como 
sendo a «declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade 
de contratar e o modo de execução» (nº1 do Artº 56). No número seguinte do mesmo artigo, 
entende-se por atributo da proposta «qualquer elemento ou característica da mesma que 
diga respeito a um aspeto de execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno 
de encargos». 
Além dos elementos supramencionados a proposta deve também conter os seguintes 
documentos: 
 Declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos: Deverá observar o 
disposto nos nº4 e 5 do artigo 57º do CCP.  
 Declaração com indicação do preço contratual: Deve ser elaborada de acordo com o 
modelo constante no programa de procedimento, e da qual consta o valor pelo qual 
o concorrente se compromete a executar o objeto do contrato. 
 Nota Justificativa do preço proposto: Inclui documentos que contêm os 
esclarecimentos justificativos do valor da proposta. 
 Lista dos Preços Unitários e o Mapa de Quantidades de Trabalho: Deverá conter a 
lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalhos previstos no projeto de 
execução. Com possível ordenamento dos mapas resumos de quantidades de trabalho. 
 Memória Descritiva e Justificativa do modo de execução da obra: Deverá indicar a 
organização prevista para a execução dos trabalhos, bem como a descrição dos 
métodos construtivos a aplicar e os aspetos técnicos ou outros que sejam considerados 
essenciais à execução da empreitada. Deve ser especificado pelo concorrente os 
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aspetos técnicos que considere essenciais na sua proposta e cuja rejeição implicaria a 
sua ineficácia. 
 Declaração, na qual o concorrente deve cumprir o disposto no artigo 60.º do CCP: 
Indicando nomeadamente os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar 
correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo ou nas 
declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., nos termos 
do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º desse diploma, para efeitos da 
verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações. 
 Declaração Preço Anormalmente Baixo: Os concorrentes deverão apresentar, quando 
aplicável, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
57.º do CCP. 
 
Os documentos solicitados podem variar consoante o concurso, a lista de documentos de 
concursos é um capítulo do Programa de Concursos. Os documentos que constituem a 
proposta deverão sempre ser apresentados, sob pena de exclusão da proposta. 
Sem prejuízo do acima exposto, integrarão também a proposta quaisquer outros documentos 
que o Concorrente apresente por os considerar indispensáveis, nos termos do nº3 do artigo 

















3. Metodologia de Orçamentação  
A metodologia aqui apresentada acerca-se do âmbito do trabalho realizado no estágio 
curricular. Ao longo do estágio foi possível acompanhar e realizar os vários trâmites dos 
processos de adjudicação de obras públicas de construção e prestação de serviços. 
 
3.1. Fases de Orçamentação 
O ato de orçamentar pressupõe a realização de uma sequência de tarefas de acordo com o 
procedimento estabelecido pela empresa. A orçamentação deve ser um processo padronizado 
para que se torne ágil, eficiente e de acordo com o seu objetivo. 
Segundo Mattos (2007), o orçamento engloba três grandes etapas de trabalho: i) estudo de 
condicionantes, ii) composição de custos e iii) determinação do preço. O mesmo autor 
detalha o percorrer das fases, num primeiro instante o estudo dos documentos disponíveis, 
visita ao local da obra e pedido de esclarecimentos ao Dono de Obra. Depois do levantamento 
de todos os aspetos suscetíveis de dúvida é composto o “preço seco’’ da realização do 
empreendimento com base na documentação técnica (mapa de quantidades, métodos 
construtivos) e, apreciação dos custos simples e compostos através de uma base de dados ou 
pedidos de cotação. No término do processo de orçamentação é deduzido o custo indireto, 
aplicam-se os impostos e a margem de lucro desejada de forma a obter o valor da proposta 
final. 
Ainda que vários autores definam orçamentação apenas nestas três fases, no âmbito do 
estágio curricular são acrescentadas quatro fases, com base nos procedimentos realizados 
pela HESPOR e FISPOR: 
 Consulta 
 Estudo das condicionantes 
 Viabilidade de apresentação das propostas 
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 Composição de custos 
 Determinação de custos 
 Preparação documentos habilitação 
 Apresentação proposta ao concurso 
Estas serão detalhadas mais à frente, na secção referente as etapas de orçamentação. 
 
3.2. Fases Concurso Publico  
Nas várias plataformas, para um procedimento de concurso, são definidas etapas e prazos 
parciais com intuito de disciplinar o concurso. No procedimento são definidas as seguintes 
fases: 
 Data de criação do concurso; 
 Data de início do procedimento; 
 Data limite de apresentação de esclarecimentos; 
 Data e hora limite para apresentação das listas de erros e omissões; 
 Data limite de apresentação das candidaturas/propostas; 
 Data estimada para abertura das propostas; 
 Data estimada para decisão. 
No caso de ser detetada alguma irregularidade no período dos esclarecimentos e/ou erros e 




Figura 1 - Esquema do processo geral seleção. 
[Fonte: Concursos Públicos e outros processos de seleção – Matos, M. (1999)] 
Os concorrentes só poderão pedir esclarecimentos e/ou apresentar listas de erros ou omissões 
dentro do prazo estabelecido. 
A apresentação da candidatura após a hora limite é causa de indeferimento da mesma. 
Nas figuras 1 e 2, são apresentados dois fluxogramas, de acordo com Matos (1999), para os 
processos de seleção em concursos públicos e outros processos de seleção. 
 
Figura 2 - Esquema geral concurso público. 
[Fonte: Concursos Públicos e outros processos de seleção – Matos, M. (1999)] 
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3.3. Descrição das Etapas da Orçamentação 
De acordo com as metodologias aplicadas durante o estágio curricular, serão descritas todas 




A consulta de concursos públicos de serviços e empreitadas é um processo realizado através 
do Portal Base: Contratos Públicos Online. O portal serve como uma base de dados de todos 
os concursos disponíveis nas várias plataformas eletrónicas existentes no mercado. 
De acordo com a nota do portal da Base4 as plataformas eletrónicas «consistem numa 
infraestrutura informática formada por um conjunto de meios, serviços e aplicações 
informáticas necessárias ao funcionamento dos procedimentos de formação dos contratos 
públicos. Trata-se de meios eletrónicos abertos, transparentes e não discriminatórios, que 
visam a desmaterialização, prevista no Código dos Contratos Públicos. A utilização de 
plataformas eletrónicas permite suportar todos os procedimentos aquisitivos públicos, desde 
o ajuste direto ao concurso público para todo o tipo de bens, serviços e empreitadas.» 
Através das plataformas eletrónicas as entidades adjudicantes comprometem-se com a 
condução técnica do sistema e das aplicações informáticas necessárias ao funcionamento das 
formalidades eletrónicas relativa aos procedimentos de formação de contratos públicos. 
As principais funções da Plataforma Eletrónica são:  
 Receção das propostas, das candidaturas e das soluções; 
 Abertura das propostas e candidaturas, disponibilizando a informação aos 
concorrentes; 
                                                          
4 http://www.base.gov.pt/base2/  - consultado em 04-06-2014 
 31 
 Caraterização do procedimento ou envio de convite, dando a conhecer o seu conteúdo 
a todos os interessados; 
 Disponibilização das peças do procedimento para consulta; 
 Receção dos pedidos de esclarecimento; 
 Envio de respostas a esclarecimentos e retificação das peças de procedimento. 
 
Até à seleção de quais os concursos públicos que suscitam realmente interesse à empresa, 
são realizadas duas triagens. A primeira é concretizada pelo secretariado de apoio às 
empresas do grupo, que consiste numa primeira seleção de todos os concursos públicos 
referentes à execução de empreitadas e/ou prestação de serviços. Após a cuidada análise e 
seleção, é realizada uma comunicação, por e-mail, para o departamento de orçamentação de 
acordo com a estrutura de comunicação da empresa. 
A segunda triagem consiste em refinar a seleção já realizada, onde são selecionados todos os 
concursos possíveis de suscitar um interesse efetivo. Enuncia-se por ordem de importância, 
os critérios de seleção: 
 Requisitos de admissão a concurso: de acordo com o CCP (definir Art.º81), «no caso 
de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada ou de 
concessão de obras públicas, o adjudicatário, para além dos documentos referidos no 
número anterior, deve também apresentar os alvarás ou os títulos de registo emitidos 
pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., contendo as habilitações 
adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato 
respeitar a um lote funcionalmente não autónomo, as habilitações adequadas e 
necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem 
a obra.»  
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Pelo exposto anteriormente, ficam desde logo excluídos todos os procedimentos de 
concurso à qual a HESPOR não tem capacidade técnica para executar. 
Eventualmente, em caso de elevado interesse, a HESPOR poderá concorrer em 
consórcio com outra empresa. 
Para um concurso de aquisição de serviços este critério de exclusão não se aplica à 
FISPOR uma vez que esta apenas fica obrigada a apresentar o respetivo certificado 
de inscrição que revela a titularidade das habilitações adequadas e necessárias à 
execução das prestações objeto do contrato a celebrar. 
 Critério de adjudicação: A adjudicação é feita segundo um dos seguintes critérios: 
a) O da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante; 
b) O do preço mais baixo. 
No âmbito da estratégia implementada, é dada primazia aos concursos em que o 
critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa.  
 Tipo de trabalhos: Pela experiência profissional dos responsáveis e quadros da 
HESPOR e comprovada pelos diversos empreendimentos já realizados, a empresa dá 
preferência aos projetos de construção ou reconstrução / reabilitação de edifícios 
para hotéis, restaurante e serviços. Embora no geral, nos concursos públicos, a 
empresa não desconsidera as obras de construção de edifícios ou a sua reconstrução. 
 Valor Base: O valor base é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a 
pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu objeto.  
A HESPOR devido à composição da sua estrutura dá preferência a obras cujo valor 
seja superior a um milhão de euros. Este critério pode não ser aplicado caso haja 
algum concurso de valor inferior que pelas suas caraterísticas seja esperado um lucro 
razoável. 
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Devido à escassez de concursos para aquisição de serviços, este critério não se aplica 
à FISPOR. 
 Localização: O fator localização tem um forte peso no custo de produção. Se o 
empreendimento a executar for distante da sede da empresa, implica maiores custos, 
diminuindo a competitividade da proposta. 
 
3.3.2. Estudo das Condicionantes 
O estudo das condicionantes para a execução de um empreendimento é uma preocupação 
que deve ser alvo de estudo no início da elaboração do orçamento. 
Os orçamentos têm como base o projeto, e a partir do estudo do mesmo são identificadas as 
tarefas necessárias para a realização da obra. São calculadas todas as quantidades, as 
condicionantes técnicas para a realização das tarefas e a interligação entre tarefas. 
 
3.3.2.1. Análise das peças desenhadas e especificações do concurso 
O primeiro passo no processo de cálculo do orçamento é segundo Tisaka (2006) «a análise 
das peças desenhadas do empreendimento e das respetivas memórias descritivas contendo 
as especificações. Além de servir de base para o levantamento dos quantitativos de serviços 
da obra, esses elementos trazem as condicionantes construtivas que certamente influenciarão 
no desenvolvimento do orçamento.» 
Da documentação do procedimento de concurso fazem parte diversas peças desenhadas 
preparadas pelos projetistas das várias especialidades. As peças de projeto ilustram o método 
construtivo a implementar em obra e nas quais podem ser retiradas as quantidades. O grau 
de pormenorização das mesmas facilita a sua interpretação. 
As especificações técnicas, são por vezes incluídas no caderno de encargos e/ou nas várias 
memórias descritivas anexas a cada projeto de especialidade. Estas trazem informações mais 
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qualitativas do que quantitativas, como por exemplo: a descrição dos materiais a aplicar, o 
acabamento e o seu controlo de qualidade. De salientar que um projeto que não defina as 
soluções mais adequadas pode ter implicações diretas nos custos de produção, com o seu 
agravamento.  
O programa de concurso revela uma série de dados que é alvo de levantamento pelo técnico 
responsável pelo orçamento, tais como: o prazo, o critério de adjudicação, os documentos de 
habilitação e a possibilidade de apresentação de propostas variantes. Estes dados são 
essenciais para o estudo da viabilidade de apresentação de uma candidatura e 
desenvolvimento de uma estratégia para o mesmo.  
 
3.3.2.2. Visita Técnica  
Segundo Dias (2001) é impossível elaborar um orçamento adequado, por mais simples que 
pareça a construção ou reabilitação, sem a realização da vistoria técnica ao local em que 
será realizado o empreendimento. O objetivo dessa ação é prover o responsável pela 
elaboração do orçamento de informações que não estão explícitas nas demais peças técnicas. 
Faz parte do procedimento da HESPOR e da FISPOR a visita técnica ao local da obra. O 
propósito da vista é para tirar ilações sobre eventuais dúvidas, levantamento de dados 
importantes para o orçamento com registo fotográfico, tais como o terreno da implantação 
da obra (ou do edifício no caso de processos de reabilitação) e as suas envolventes, bem 
como as infraestruturas públicas existentes e o seu estado de conservação. Também é 
importante proceder-se à disponibilidade de eventuais fornecedores e subempreiteiros na 
zona. 
No caso específico de obras de reabilitação de edifícios, a vistoria ao local é uma ferramenta 
indispensável para a elaboração do projeto. No descritivo, inúmeros artigos aparecem sob a 
forma de verba global, uma vez que muitas atividades dependem das condições em que se 
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encontra o edifício. Em concernência Yolle Neto (2006) afirma que «a visita técnica é 
fundamental para o orçamento retratar a realidade física de um edifício a reabilitar, 
sendo impossível que a equipa técnica faça um orçamento ajustado sem a visita ao local» 
Apesar do pressuposto que o projeto reflete a realidade já exaustivamente averiguada pelos 
projetistas, é função do técnico responsável pelo orçamento realizar inspeções para que não 
reste nenhuma dúvida para a elaboração do orçamento. O esclarecimento de todas as dúvidas 
permite a realização de um orçamento ajustado à realidade. 
 
3.3.3. Viabilidade para apresentação de uma proposta 
O estudo de viabilidade deve oferecer à administração informações para ajudar a decisão: 
 Exequibilidade do projeto; 
 Se o lucro esperado está dentro do estabelecido pela empresa; 
 Escolha das alternativas dos concursos entre as hipóteses possíveis; 
 Se é a melhor alternativa. 
A administração solicita três visões de viabilidade: 
 Viabilidade económica: Grau de adequação do empreendimento para a empresa. 
Verificação da execução dos trabalhos com garantia de lucro.  
 Viabilidade técnica: É uma avaliação da capacidade técnica para execução do 
empreendimento e a disponibilidade dos recursos técnicos e especialistas. 
 Viabilidade de vencer o concurso: Tendo como premissa a metodologia e estratégia 
da empresa e os critérios de adjudicação. Avalia a possibilidade de concretizar uma 
proposta competitiva. 
Após análise da administração da empresa, iniciar-se-á o estudo da composição de custos 
para os procedimentos considerados mais benéficos para a empresa. 
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3.3.4. Composição de custos 
Após a reflexão sobre a viabilidade das propostas, a composição de custos é a próxima etapa 
para chegar ao orçamento final de uma obra. A composição de custos é composta pelas 
seguintes atividades: 
 Identificação das atividades;  
 Levantamento do mapa de quantidades;  
 Pedidos de cotação;  
 Determinação dos custos diretos;  
 Determinação dos custos indiretos, cujas principais caraterísticas serão sintetizadas.  
Nos orçamentos para a aquisição de serviços, a composição do custo total da prestação de 
serviço compreende os gastos com os meios humanos e meios materiais e equipamentos. 
Tendo em consideração as respetivas unidades e quantidades, a composição dos custos 
unitários ostenta os consumos de recursos de mão-de-obra e equipamentos para a execução 
da tarefa. A composição deve apresentar cada um dos recursos de materiais, mão-de-obra e 
equipamentos que entram na execução direta do serviço, com suas respetivas unidades, 
quantidades, custos unitários e totais. 
Entende-se por custo unitário, como o conjunto de custos a ser imputados a uma atividade 
por cada unidade de fator de produção utilizada ou de produto produzido. O custo global é 
obtido multiplicando o custo unitário pela quantidade referente a cada tarefa. Os recursos 
envolvidos numa dada tarefa são: mão-de-obra, materiais e equipamentos. 
A composição de custos consiste na determinação do peso (custo) de cada recurso envolvido 
na realização da tarefa. O custo total é a soma dos custos diretos e indiretos, e as parcelas 
que compõem cada custo devem ser orçamentadas de forma minuciosa, procurando levantar 
todos os dados possíveis relacionados com o projeto para que se tenha um orçamento 
detalhado, ou seja, mais próximo possível da realidade.  
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Os custos indiretos são despesas gerais não diretamente ligadas ao serviço propriamente 
dito, mas de ocorrência inevitável para a empresa. 
Nessa etapa, a composição de custos é a base utilizada pelas empresas para a definição de 
preços a serem atribuídos em licitações e propostas. 
 
3.3.4.1. Processo da HESPOR 
O processo para a obtenção da composição de custos na HESPOR detém as seguintes etapas: 
A. Identificação das atividades 
A identificação e o levantamento de todas as tarefas por tipo de trabalho são primordiais 
para se obter um orçamento completo e de acordo com a realidade da obra. O estudo de 
todas as condicionantes técnicas e peças desenhadas são agora relacionadas com o descritivo. 
Uma vez identificados os trabalhos integrantes no descritivo, bem como as suas 
respetivas peças escritas e desenhadas, estes devem ser listados e separados segundo a 
ordem lógica estabelecida no planeamento operacional (Tisaka, 2006). Este processo 
serve para uma melhor organização de trabalho e como base para possíveis envios de 
pedidos de cotação. 
Esta etapa é fundamental no processo de elaboração do orçamento, uma vez que é a 
etapa mais morosa e demorada. Possíveis erros no levantamento podem ter implicações 
significativas no resultado final, porque é neste levantamento que estão definidas as 
quantidades de trabalho e a partir das quais será dimensionado o plano de trabalho em 
função do prazo estabelecido. 
O custo total é o somatório para cada uma das tarefas integrantes no descritivo. 
Portanto, o princípio da quantificação está na identificação dos trabalhos e na 
composição dos preços secos.  
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Durante este processo, qualquer pedido de esclarecimento deve cumprir o prazo 
estabelecido na plataforma para apresentação da mesma. 
B. Levantamento mapas de quantidades 
Segundo Formoso et al., (1986), a quantificação dos serviços deve ser feita a partir do 
levantamento da unidade, área ou volume de elementos ou subsistemas especificados em 
projeto. Além disso, o cálculo das quantidades deve levar em consideração os critérios 
adotados pelas fontes de composições unitárias de cada serviço. 
O levantamento do mapa de quantidades é uma das principais funções do orçamentista, 
principalmente quando o projetista não fornece todas as medições. 
Nesta etapa, é realizada uma medição exaustiva de todas as peças desenhadas dos projetos 
de forma a encontrar discrepâncias nas quantidades. Este levantamento de medições deve 
ser o mais apurado possível uma vez que servirão de base para todos os planeamentos da 
obra.  
Neste processo o orçamentista com o prejuízo de não ser aceite, fica obrigado a submeter a 
lista de erros e omissões dentro do prazo estabelecido na plataforma.  
C. Pedido de cotação 
A existência de uma base de dados de fornecedores e empreiteiros permite a solicitação de 
pedidos de cotação em caso de dúvida. Os pedidos de cotação servem também para recolher 
informações sobre os preços de mercado para os diversos recursos da obra. Esta informação 







D. Determinação custos diretos 
Os custos diretos são todos os custos associados diretamente à execução das atividades. Para 
todas as tarefas é realizado o somatório de todos os custos de mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e o custo de subempreitada se for o caso. 
Para a composição desses custos é considerada a unidade que está mensurada no mapa de 
quantidades. Cada composição contém a quantidade de recurso necessário para a realização 
de uma unidade de serviço e custo do fornecimento e aplicação. 
E. Determinação custos indiretos 
Os custos indiretos estão associados a encargos do empreendimento mas que não dizem 
respeito diretamente às atividades a serem executadas. Compreende-se custos inerentes à 
obra mas não estão incluídos na obra. Os custos indiretos a determinar são: encargos com o 
estaleiro, pessoal técnico e administrativo, custos associados aos caminhos de acesso e 
instalações e seguros e licenciamentos. 
 
3.3.4.2. Processo da FISPOR 
O processo para a obtenção da composição de custos na FISPOR, pela especificidade de 
trabalhos é muito mais simples e detém duas etapas: 
A. Custo dos meios humanos necessários  
Com a análise das especificações técnicas é realizado um levantamento dos meios humanos 
exigidos e qual será a sua afetação de horário em obra. 
O custo de meios humanos é elaborado por preço unitário mensal e consiste no somatório 
da composição do salário e dos encargos socias com os trabalhadores necessários para o 
cumprimento integral da prestação de serviços. Incluindo para além dos trabalhos exigidos 
o apoio sede, jurídico e administrativo. 
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B. Custo de materiais e equipamentos afetos à prestação de serviços 
Esta tarefa complementa o somatório do custo dos recursos (materiais e equipamentos) 
consumidos durante a prestação de serviços. 
Esta composição será um custo unitário mensal e engloba os encargos com: Instalações e 
mobiliário, meios de transporte, meios de comunicação, meios informáticos, equipamento 
proteção individual, material escritório. 
 
Fecho da composição de custos 
O fecho da composição de custos envolve a determinação da margem de lucro. O valor da 
proposta é determinado tendo em conta: 
 Margem de lucro: baseado nas condições da obra, a empresa define o lucro que deseja 
obter para a obra em questão. Deve cobrir todos os riscos do empreendimento e 
garantir o lucro líquido. 
 Adaptação à metodologia e estratégia da empresa: o orçamento poderá ser adaptado, 
de acordo com a metodologia e estratégia da empresa para o concurso em causa, com 
o intuito de torna-lo competitivo. 
 
3.3.5. Determinação de custos 
3.3.5.1. Custo de Produção 
Para a empresa determinar o valor de custo do empreendimento é necessário conhecer todos 
os custos associados ao orçamento.  
Este custo dentro da empresa, por vezes é denominado ‘’preço seco’’. Compreende o valor 
que a empreitada custa de facto à empresa, sem aplicar-lhe uma margem. Isto fundamenta 
a importância de determinar com todo o rigor o custo industrial. 
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Este custo de produção pode não ser coerente com o valor final da proposta, uma vez que o 
primeiro está associado à execução da obra e o segundo enquadra-se no conceito ‘’custo 
alvo’’ e orientado segundo a estratégia da empresa.  
Assim, o custo de produção é obtido por (Fórmula 1): 
 
Fórmula 1: Custo de Produção (CP) 
3.3.5.2. Custos Diretos 
Os custos diretos traduzem o somatório de todos os custos afetos diretamente às atividades 
de execução da empreitada. O somatório inclui todos os encargos relativos a mão-de-obra, 
materiais, equipamento e subempreitas que incidem de forma direta e exclusiva sobre a 
execução de uma determinada tarefa. 
a. Mão-de- obra 
No custo direto de mão-de-obra, estão implícitos os meios humanos necessários para a 
execução das sucessivas tarefas de execução do empreendimento. Deve compreender os 
vencimentos mensais e todos os encargos socias dos trabalhadores. 
Com o auxílio da base de dados existente sobre o rendimento de mão-de-obra, é possível 
determinar a quantidade de tempo que um trabalhador necessita para realizar uma unidade 
de trabalho. Desta forma é retirado o custo de mão-de-obra por unidade de trabalho, e 
dimensionadas as equipas de trabalho e o seu custo. 
A HESPOR possui uma estrutura reduzida de mão-de-obra direta, pois recorre 
maioritariamente à adjudicação da componente de mão-de-obra de vários trabalhos. O 
recurso a estes subempreiteiros faz com que estes passem a assumir o preço da mão-de-obra 
e os encargos inerentes já referidos. 
Nos procedimentos de aquisição de serviços, o custo da mão-de-obra é calculado como 
unidade básica de valor unitário mensal. No programa de procedimentos é estabelecido quais 
Custo de Produção (CP) = Custo Direto (CD) + Custo Indiretos (CI) 
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os meios humanos e a sua afetação de horário, e a composição total do custo resume-se com 
o encargo mensal com o trabalhador multiplicando pela percentagem de tempo em obra. 
b. Materiais 
Com base nas medições efetuadas do projeto são previstos os custos de todos os materiais 
necessários para a execução do empreendimento. Na composição destes custos está 
englobado a compra, o transporte e uma folga de certos materiais para eventuais desperdícios 
em obra. O preço composto do material deve também considerar materiais que apesar de 
não ficar incorporado no elemento, é indispensável para a execução do mesmo. 
c. Equipamentos 
Os custos com os equipamentos normalmente são considerados custos indiretos, uma vez 
que eles são utilizados na execução de várias tarefas e é difícil determinar a afetação de 
tempo relativos a cada trabalho. Na composição do custo de equipamento é incluído a sua 
compra/aluguer, custo de manutenção e o transporte. 
O custo de equipamentos a considerar serão aqueles que é possível determinar a sua afetação 
de tempo para cada trabalho. Os restantes serão atribuídos aos encargos com o estaleiro. 
A HESPOR em relação aos equipamentos explora duas situações: 
 Determinação do valor diretamente quando ele é alugado a um fornecedor. 
 Afetação do encargo por todas as tarefas onde ele é utilizado, se o equipamento 
pertence à empresa, considerando-se um aluguer interno. 
A FISPOR contabiliza os encargos mensais com os equipamentos inerentes ao processo de 
prestação de serviços. São considerados dois casos: 
 Aquisição de equipamentos 





A HESPOR recorre à subcontratação de trabalhos e mão-de-obra para a execução de alguns 
trabalhos, devido à incapacidade técnica para a realizar alguns tipos de trabalhos e/ ou falta 
de recursos próprios. 
Após a receção da resposta aos pedidos de cotação, são elaborados mapas comparativos por 
tipo de trabalho. O mapa comparativo fundamenta a escolha do subempreiteiro. Após o 
fecho de negociação com o mesmo é então, definido o custo de subempreitada. 
 
3.3.5.3. Custos Indiretos 
O passo inicial é a identificação de todos os itens que não são considerados no cálculo dos 
custos diretos, mas que são essenciais para a realização do empreendimento. 
Estes itens não são lineares uma vez que variam consoante a obra e o momento em que 
ocorre. A complexidade da obra, localização e rendimento de obra necessário para cumprir 
o prazo estabelecido faz variar, ainda que ligeiramente os custos indiretos.  
A HESPOR considera como custos indiretos os seguintes aspetos: 
a. Encargos do Estaleiro 
Para a determinação dos encargos de estaleiro tem-se em consideração o planeamento da 
obra, o seu modo de execução, a estimativa do número e funções dos operários e dos 
equipamentos. Nos encargos do estaleiro estão englobados os encargos: 
 Montagem e desmontagem; 
 Utilização e manutenção do estaleiro; 
 Seguros e licenciamentos. 
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As instalações do estaleiro podem incluir os seguintes elementos5, por áreas funcionais: i) 
Limitação do Estaleiro: vedação e portaria; ii) Escritórios para a Direção de Obra, de Frente 
(para os Encarregados) e para a Fiscalização; iii) Instalações Sociais: dormitórios, instalações 
sanitárias, refeitório e/ou cozinha, vestiário e primeiros socorros; iv) Instalações Industriais: 
ferramentaria, armazém de materiais, parque de materiais, estaleiro de fabrico de betões e 
argamassas, instalação de equipamentos de estaleiro fixos – gruas-torre, guinchos, elevadores 
de obra, parques de equipamentos móveis, etc); v) Infraestruturas provisórias do estaleiro: 
água, esgotos, eletricidade, recolha de detritos e circulação interna.  
b. Administração Local  
A HESPOR conta com uma equipa técnica presente em obra que inclui: engenheiros, 
encarregados, estagiários e outros elementos de funções administrativas. 
Quando no descritivo não faz parte da composição de custos unitários, os equipamentos de 
segurança devem ser incluídos neste item, tais como todos os equipamentos de proteção 
coletiva (EPC) e individual (EPI). 
A empresa considera neste item os custos relativos ao aluguer de contentores, equipamento 
e material administrativo. Os custos referentes a toda a documentação de obra e limpeza de 
rotina durante a obra. 
c. Acompanhamento do Empreendimento 
Consiste no custo inerente ao acompanhamento de obra por parte dos elementos da direção 
de obra. Na composição estão integradas o custo com as deslocações e comunicação. 
d. Administração Central 
Engloba os custos indiretos refentes ao apoio dado pela administração central à obra. 
Neste custo estão incluídos despesas com o pessoal da sede, equipamentos e os serviços 
de contabilidade e apoio jurídico pertencentes ao grupo da COGEDIR. 
                                                          
5 OGeOb – Sebenta das Aulas teórico-práticas - Unidade 5, Volume 2 (2014). 
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e. Riscos  
Os fatores de imprevistos devem ser estimados de acordo com a complexidade da obra. 
Este fator de risco visa cobrir imprevistos resultantes de fatores naturais, serviços mal 
quantificados e com especificações técnicas mal adaptadas.  
 
3.3.5.4. Margem 
Após de determinar o custo de produção, a empresa quer saber quanto é que poderá lucrar. 
É necessário não confundir o lucro com o preço de venda uma vez que o valor elevado de 
uma venda (obra ou prestação de serviços) poderá não ser sinónimo de grandes ganhos, caso 
os custos de produção sejam muito avultados. 
Para calcular a margem de lucro, temos de ter em consideração o valor de produção e o 
retorno de lucro e amortização de riscos esperados. O preço de venda é determinado por 
fatores controlados pelo empreiteiro, mas o mercado da construção civil não está disposto a 
pagar qualquer valor por um empreendimento. Assim a margem de lucro pode calcular-se 
da seguinte forma (Fórmula 2): 
 
 
Fórmula 2: Margem de Lucro 
 
A margem de lucro é definido por Cladera (1986) como o «rácio de rentabilidade expresso 
em percentagem que permite medir quanto é que por cada euro de vendas a empresa ganha 
efetivamente». Na construção civil, normalmente é aplicada uma margem de lucro entre 10-
15%, o que significa que por cada euro de venda a empresa ganha efetivamente 0,1 a 0,15 
euros. 
Margem de lucro = Preço de venda - Custos de produção x 100 
Preço de venda 
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3.3.5.5. Adaptação do valor da proposta à estratégia da empresa 
Depois de definida a margem de lucro, determina-se, somando o valor de custo de produção 
e a margem, o valor final da proposta.  
Embora como já referido no âmbito deste relatório, de forma a poder tornar a proposta o 
mais competitiva possível, esta tem que se enquadrar na estratégia definida pela empresa. 
Mais à frente serão explorados os procedimentos e modelos estratégicos utilizados pelas 
empresas do grupo para que esta seja ajustada com a realidade do mercado atual. 
 
3.3.6. Preparação de Documentos 
Os documentos da proposta constituem parte fundamental do processo de apresentação de 
uma proposta a um concurso público. No programa de concurso são definidos os documentos 
que obrigatoriamente têm que estar anexos à proposta, com o prejuízo de exclusão do 
concorrente. 
Os documentos constituem parte essencial para descrever como o concorrente irá proceder 
à execução da empreitada e garantem o compromisso do mesmo em relação a um possível 
contrato de empreitada. 
Em alguns concursos, o critério de adjudicação considera uma parte afeta a valia técnica. 
Esta pretende avaliar a qualidade intrínseca da proposta apresentada por cada concorrente, 
nos termos de organização da obra, metodologia de trabalho, descrição e justificação de 
todas as tarefas a realizar em obra. 
Nos últimos tempos a valia técnica assume grande importância para a obtenção de uma 
pontuação elevada. Assim, uma boa valia técnica assume que o empreiteiro possui uma 
forma de execução dos trabalhos eficiente, contribuindo para a diminuição dos riscos 
relacionados com custos e prazos. Transparece uma melhor organização e revela interesse 
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na execução da empreitada em causa. Estes documentos deverão ser sempre realizados de 
acordo com seus os critérios de avaliação estabelecidos no programa de trabalhos. 
 
3.3.7. Apresentação da proposta ao concurso 
No caso dos concursos públicos, as propostas deverão ser entregues através da plataforma 
eletrónica associada a esse processo de concurso. Para apresentar uma proposta, deverá 
selecionar o procedimento ao qual pretende responder e seguir o processo estabelecido nos 
manuais de utilização da plataforma. 
Tendo em conta todos os constrangimentos, dificuldades identificadas e a forma como este 
processo de introdução da proposta nas plataformas se realiza, é necessário que este 
procedimento seja realizado atempadamente de forma a não ser surpreendido por qualquer 
dificuldade ou morosidade do processo de entrega da proposta. A entrega fora do prazo ou 
não inclusão de qualquer documento, é motivo para a exclusão do concorrente. 
De ressalvar a importância do concorrente elaborar uma listagem de todos os documentos 
necessários para apresentar a proposta para que não acontecem falhas. Todos os documentos 
de concurso devem ser entregues até à data limite de apresentação da proposta. Por vezes 
apesar de o concorrente apresentar todos os documentos necessários para que seja possível 
avaliar a habilitação, capacidade financeira e técnica se não submeter um único outro 
documento implica a exclusão e consequente perca do concurso. 
 
3.4. Procedimentos e modelos estratégicos da empresa 
Como já explanado no introdutório deste trabalho, nos últimos anos tem vindo a observar-
se uma crescente competitividade no mercado da construção civil pela adjudicação de 
empreitadas. A crise obrigou os empreiteiros a aplicar reformas profundas nas empresas e 
na implementação de estratégias para obtenção de obras. 
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É fundamental os decisores da reforma identificarem os motivos que a justificam, e o modo 
como a poderão solucionar. A crise que afeta o mercado da construção civil é exógena à 
empresa e em relação a isso nada poderá ser feito, mas a forma como a empresa enfrenta a 
concorrência tem que ser forçosamente diferente. 
É necessário ter a noção que as propostas são sujeitas a um sistema de classificação que 
atribui uma nota a cada proposta em função dos seus atributos relativamente a cada critério. 
Através de fórmulas polinomiais ou métodos de classificação por verificação de atributos, 
pode-se avaliar os critérios para cada proposta de uma forma objetiva, clara e concisa, de 
forma a se ter uma avaliação justa e coerente, o mais possível.  
Um conjunto de condições tem de estar reunido para que uma mudança estratégica possa 
ser implementada consistente e decisivamente. Para isso foi realizado um estudo de vários 
procedimentos já finalizados como base de sustentação. A ideia passou por verificar o rácio 
entre o valor da proposta ganhadora e o valor base. Foram então, analisadas amostras de 
10 resultados finais de procedimentos de construção e 8 de prestação de serviços. 
Os procedimentos foram separados por critério de adjudicação: 
 Preço mais baixo; 
 Proposta economicamente mais vantajosa.  
 
3.4.1. Procedimento de construção - critério: preço mais baixo 
A análise dos valores contratuais dos procedimentos de construção com o critério de 
adjudicação do preço mais baixo, refletiu o panorama do mercado nacional da construção 
civil. As empresas aspiram a ganhar obras a qualquer custo e ajustam a sua proposta ao 
preço anormalmente baixo, acrescentando apenas um valor para diferenciar deste. 
Na tabela seguinte (Tabela 1) figuram os resultados da análise, demonstrando o rácio entre 
o valor contratual e o valor base do concurso. 
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Tabela 1 - Rácio das propostas da HESPOR para os concursos de construção com o critério preço 
mais baixo. 
CONCURSO/DESIGNAÇÃO VALOR BASE PREÇO % ABAIXO PB 
Centro Social de Agadão 1.108.575,91 € 719.000,00 € 35,14% 
Reabilitação Mercado Municipal Viseu 184.500,00 € 134.405,65 € 27,15% 
Valorização Centro Urbano de Lousada 2.120.515,18 € 1.286.000,11 € 39,35% 
Construção do Centro Escolar de duas Igrejas 1.800.957,78 € 1.266.836,62 € 29,66% 
Conjunto habitacional da praia de Cortegaça 2.210.000,00 € 1.326.000,01 € 40,00% 
Construção do Centro Escolar de Boelhe 1.703.950,65 € 1.250.895,59 € 26,59% 
Construção do Centro Escolar de Irivo 1.972.117,38 € 1.317.408,33 € 33,20% 
Construção do Centro Escolar de Nespereira 1.291.768,19 € 1.085.366,11 € 15,98% 
Construção Centro de Saúde de Baião 2.298.000,34 € 1.491.385,52 € 35,10% 
Centro Escolar do Valongo do Voga 2.586.537,00 € 1.658.943,68 € 35,86% 
 
Em consonância, o gráfico 1 demonstra que a maioria das propostas aproxima-se da 




Gráfico 1 - Intervalos de valores dos rácios das propostas apresentadas nos concursos de construção 
com critério de adjudicação proposta economicamente mais vantajosa. 
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3.4.2. Procedimento de construção, critério: proposta economicamente mais 
vantajosa 
A valia técnica comporta-se como um fator dissuasor para os empreiteiros não ajustarem a 
sua proposta ao preço anormalmente baixo definido por lei. O fato de existir uma 
quantificação para a valia técnica permite uma maior folga dos preços de venda. O 
empreiteiro sente a necessidade de obter uma forte valorização na parte técnica de forma a 
equilibrar com uma maior folga no preço. 
Pela análise realizada durante o estágio, foi possível averiguar isso mesmo, a média do rácio 
das propostas sofreu uma diminuição no valor abaixo do preço base. (Tabela 2) 
 
Tabela 2 - Rácio das propostas da HESPOR para os concursos de construção com o critério proposta 
economicamente mais vantajosa. 
CONCURSO/DESIGNAÇÃO VALOR BASE PREÇO % ABAIXO PB 
Centro Social Jesus Maria José 1.500.000,00 € 1.259.980,00 € 16,00% 
Santa Casa da Misericórdia Vila do Conde 1.050.000,00 € 820.760,52 € 21,83% 
Construção do Centro Escolar de Folgosa 1.464.000,00 € 1.234.057,00 € 15,71% 
Construção edifício Ecomare 1.905.393,00 € 1.565.000,00 € 17,87% 
Construção Biblioteca de Caminha 1.344.400,00 € 1.072.000,00 € 20,26% 
Construção da Via Panorâmica 3.379.082,09 € 2.227.858,80 € 34,07% 
Centro Paroquial Padre Ângelo Pinto 2.350.000,00 € 1.997.000,00 € 15,02% 
Centro Escolar de Mandim 1.650.000,00 € 1.358.004,90 € 17,70 % 
Requalificação urbana margem rio de Águeda 1.881.430,14 € 1.530.403,47 € 18,66% 
Empreitada de Desenvolvimento Turístico Arouca 2.388.617,00 € 1.854.583,70 € 22,36% 
 




Gráfico 2 - Intervalos de valores dos rácios das propostas apresentadas nos concursos de construção 
com critério de adjudicação proposta economicamente mais vantajosa.  
 
3.4.3. Estratégia adotada pela HESPOR 
Cardoso (2009) citando Vauban6 «há trabalhos que não acabarão nunca porque fazer 
trabalhos abaixo do preço só serve para atrair os miseráveis, os malandros ou ignorantes e 
afugentar aqueles que são capazes de conduzir as empresas.  
Esses incompetentes fazem o mesmo que um naufrago que se afoga, agarra – se a tudo o que 
pode e agarrar - se a tudo é não pagar aos fornecedores, pagar baixos salários, ter os piores 
operários e a todos pedir mais, enganar tudo e todos e pedir misericórdia por tudo e por 
nada. Adjudicar os trabalhos a bons profissionais pelo preço justo será sempre a solução 
mais económica» 
A atualidade destas palavras mantém-se, servindo-lhe de reflexão e de mote para a gestão 
da empresa, tarefa do dia-a-dia, serenamente pensada e com estratégia correta. 
A HESPOR dependendo do valor de produção, tem como estratégia ajustar o valor da sua 
proposta a um rácio negativo de 10% em relação ao valor base do concurso. Sendo 
responsável pela construção de mais de 20 Hotéis, continua a privilegiar a garantia da 
qualidade dos seus serviços em todas as suas empreitadas. 
                                                          
6 Engenheiro Militar no tempo do rei Luís XIV 
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Esta estratégia apenas sofre alteração para os casos em que o cálculo do custo de produção, 
permite uma margem mais folgada e nos procedimentos com critério de adjudicação da 
proposta economicamente mais vantajosa com fórmulas de afetação do fator preço.  
Como já referido anteriormente, em alguns concursos o fator preço é afetado pela introdução 
de fórmulas que permitem controlar os empreiteiros, desvalorizando as propostas que se 
aproximam do preço anormalmente baixo.  
Este controlo vai ao encontro da premissa para a adoção da estratégia pela HESPOR, pois 
o Dono de Obra considera que uma proposta baixa lhe poderá causar outros inconvenientes. 
Com isto consegue balizar os valores das propostas dos concorrentes para valores que 
considere aceitáveis para a realização da empreitada. 
Para ilustrar esta situação, de seguida serão demonstrados dois exemplos distintos que 
surgiram. Um caso em que a fórmula da afetação do preço não tem qualquer efeito e outro 
que baliza um valor a partir do qual não traz beneficies ao empreiteiro baixar desse valor. 
 
 Exemplo 1 – Reabilitação do Bairro da Fundação Salazar 
A classificação final do critério preço será pontuada de 0 a 10 e resultará da aplicação da 
seguinte equação (Fórmula 3): 
 
 
Fórmula 3 – Avaliação das propostas, em função do valor da proposta e o preço base do concurso 
 
Em que VP é o valor da proposta e VB é o valor base do concurso. 
O gráfico 3 denota que neste caso a fórmula de cálculo faz aumentar a pontuação 
linearmente. A classificação do critério preço é inversamente proporcional ao valor base, 
uma proposta perto do preço anormalmente é que permite a obtenção da pontuação máxima 
no critério preço. 
Pontuação = [1- (VP/VB)] *10 
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Preço Base do Concurso: 495.000 € 
Preço da Proposta: PB 
 
Gráfico 3 - Cálculo critério de Pontuação da Proposta Fundação Salazar. 
 
Neste caso a aplicação da fórmula a afetar o fator preço não traz qualquer benefício do ponto 
de vista da estratégia da HESPOR, uma vez que continua a valorizar bastante as propostas 
que se aproximam no preço anormalmente baixo.  
Existe a consciência que apesar da estratégia definida pela HESPOR ser considerada a 
melhor, esta não é a mais eficaz para a obtenção de adjudicação de empreitadas. O facto de 
a HESPOR se integrar num grupo societário de empresas permite que a mobilização de 
meios humanos entre as empresas seja constante, tornando a sua estrutura ágil e versátil. 
Por isto, a administração não tem interesse em obter contratos de obra com o risco evidente 





 Exemplo 2 – Parque do Campus da Asprela 
Neste concurso, o fator preço é classificado numa escala de 0 a 10. Representa por PB o 
preço base e por PX o preço da proposta em análise, a pontuação – VP – do fator “Preço 






Fórmula 4 – Avaliação das propostas, em função do valor da proposta e o preço base do concurso 
 
Pelo gráfico 4, é possível verificar que uma proposta em que o valor se situa cerca de 10% 
abaixo do preço base, já permitia ao concorrente obter a pontuação ‘’máxima’’ no critério 
preço. 
Preço Base do Concurso: 900.000 € 
Preço da Proposta: PB 
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A HESPOR considera este tipo de concursos interessantes do ponto de vista de 
competitividade da sua proposta. Com a obtenção de um custo de produção perto do valor 
que permite a pontuação máxima, os técnicos de orçamentação debruçam-se nos critérios de 
valorização da valia técnica. Estes critérios devem ser todos corretamente respondidos de 
forma a diferenciar positivamente a nossa proposta das restantes. 
Este tipo de procedimento permite à empresa correr um menor risco e não ser subjugado 
pelas propostas negligentes que a maioria dos empreiteiros apresenta atualmente. 
 
3.4.4. Procedimento prestação de serviços, critério: preço mais baixo 
Nos concursos de prestação de serviços, não existiu a necessidade de uma amostra mais 
expressiva para se verificar a tendência do mercado nacional. Os valores do rácio 
apresentados na Tabela 3 são elucidativos, as empresas ajustam a sua proposta ao preço 
anormalmente baixo definido ou até mesmo com valores totais já considerados 
anormalmente baixos. 
 
Tabela 3 - Rácio das propostas da FISPOR para os concursos de prestação de serviços com o 
critério do preço mais baixo. 
CONCURSO/DESIGNAÇÃO VALOR BASE PREÇO % ABAIXO PB 
Escolas Delegação do Norte - Lote FN4 E FN5 304.645,00 € 129.280,00 € 57,56% 
Escolas Delegação do Norte - Lote FN6 E FN7 304.645,00 € 105.040,00 € 65,52% 
Reservatório e Adutora de Santa Eufémia 45.000,00 € 22.207,60 € 50,65% 
Remodelação da ETAR de Vila Verde 45.000,00 € 27.270,00 € 39,40% 
Abastecimento de Água e Saneamento Golegã 52.500,00 € 31.500,01 € 40,00% 
Lar de Santa Joana Princesa 80.000,00 € 48.600,00 € 39,25% 
Reabilitação e Reforço Estrutural dos Silos de Leixões 85.000,00 € 42.500,08 € 50,00% 
Execução Sistema de drenagem Marinhas Sul 50.000,00 € 30.607,00 € 38,79% 
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Nos concursos de aquisição de serviços é mais fácil para os concorrentes justificarem com 
elementos constitutivos da proposta as razões para o preço ser anormalmente baixo. Como 
pode ser verificado no gráfico, grande parte dos concorrentes apresentaram propostas com 
preço anormalmente baixo. 
 
Gráfico 5 - Intervalos de valores dos rácios das propostas para prestação de serviços apresentadas 
nos concursos com critério de adjudicação preço mais baixo. 
 
Pelo exposto no artigoº 51 do CCP, nenhuma proposta pode ser excluída com fundamentada 
no facto dela constar um preço total anormalmente baixo. Pode se tomar em consideração 
justificações inerentes, designadamente: 
a. À economia do processo de construção, de fabrico ou de prestação do serviço;  
b. Às soluções técnicas adotadas ou às condições excecionalmente favoráveis de que o 
concorrente comprovadamente disponha para a execução da prestação objeto do 
contrato a celebrar;  
c. À originalidade da obra, dos bens ou dos serviços propostos;  
d. Às específicas condições de trabalho de que beneficia o concorrente;  




3.4.5. Procedimento prestação de serviços, critério: proposta economicamente 
mais vantajosa 
Nos procedimentos de prestação de serviços os concorrentes reagem da mesma forma que 
nos procedimentos de empreitadas públicas. Nestes casos, a existência de valia técnica 
permite também uma maior margem de lucro nos parâmetros de meios humanos e materiais. 
Esta folga, para a proposta continuar a ser competitiva fase ao mercado nacional tem 
forçosamente de obter uma forte valorização nos aspetos técnicos. (Tabela 4) 
 
Tabela 4 - Rácio das propostas da FISPOR para os concursos de prestação de serviços com o critério 
proposta economicamente mais vantajosa. 
CONCURSO/DESIGNAÇÃO VALOR BASE PREÇO % ABAIXO PB 
Instituto de Inovação e Investigação em Saúde  243.710,00 € 170.597,01 € 30,00% 
Reabilitação e Ampliação da ETAR do Areinho 122.500,00 € 90.025,00 € 26,51% 
ETAR de Cinfães 85.000,00 € 64.800,00 € 23,76% 
Reabilitação da ETAR de Campelo e Santa Maria do Zêzere 100.000,00 € 77.690,00 € 22,31% 
Intercetores de Baião, Castelo de Paiva e Cinfães 80.000,00 € 65.142,50 € 18,57% 
Eixo Central e Estações Elevatórias de Paço de Sousa 150.000,00 € 90.000,10 € 40,00% 
Escola Secundária de Emídio Garcia 180.500,00 € 142.500,00 € 21,05% 
Piscinas e Biblioteca Municipal Gondomar 96.410,70 € 59.733,47 € 38,04% 
 
O gráfico 6 demonstra a tendência de valores dos concorrentes. 
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Gráfico 6 - Intervalos de valores dos rácios das propostas apresentadas nos concursos de prestação de 
serviços com critério de adjudicação proposta economicamente mais vantajosa. 
 
3.4.6. Estratégia adotada pela FISPOR 
Ainda de acordo com Cardoso (2009), a estratégia não vai ao encontro da tentativa 
desesperada por obtenção de adjudicação de serviços a qualquer custo. A FISPOR realiza a 
prestação de serviços sem subjugação do presente no caderno de encargos e com o 
cumprimento de todos os objetivos definidos. 
Neste tipo de concursos a composição total do custo contempla os custos com meios humanos 
e materiais. Os valores unitários mensais dos meios humanos a prestar serviço e 
materiais/equipamentos a serem consumidos já estão previamente definidos. 
Todos estes valores já possuem uma margem de lucro de 15% integrada, sendo o lucro final 
o somatório dessas mesmas margens. Este procedimento permite uma rápida obtenção do 
valor total da proposta. 
Assim, a obtenção do preço total tem inicialmente a identificação de todos os trabalhadores 
e materiais necessários para a prestação de serviço, sendo apenas necessário ao encargo 
mensal com trabalhadores afetos à prestação de serviços somar o custo com os meios 






4. Estudo de Caso 
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4. Caso de Estudo 
4.1. Conceito do caso de estudo 
No presente relatório, por incluir uma pesquisa descritiva ajustada à experiência 
concretizada no estágio curricular, e de acordo com os critérios de procedimento científico, 
está-se perante um estudo de caso (Pardal e Correia, 1995). Diversos autores sustentam a 
utilização do “Estudo de Caso” por diferentes razões. Lüdke e André (1988) defendem que 
a preferência por este género de estudo deve-se à análise de algo particular, que apresente 
valor em si próprio. 
Segundo Merriam (1988), «o estudo de caso qualitativo caracteriza-se pelo seu carácter 
descritivo, indutivo e particular e pela sua natureza heurística que pode levar à compreensão 
do próprio estudo». 
O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação especialmente 
adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e 
contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. Yin 
(1994) afirma que esta abordagem se adapta à investigação em educação, quando o 
investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que dificulta a 
identificação das variáveis consideradas importantes, quando o investigador procura 
respostas para o “como?” e o “porquê?”, quando o investigador procura encontrar interações 
entre fatores relevantes próprios dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar 
o fenómeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o 
investigador pretende apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo.    
Assim, Yin (1994) define “estudo de caso” com base nas características do fenómeno em 
estudo e com base num conjunto de características associadas ao processo de recolha de 
dados e às estratégias de análise dos mesmos. 
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Guilham (2000) cita o estudo de caso como «a procura de responder a questões de 
investigação através de informações de diversas fontes, visto que nenhuma fonte de saber é 
suficientemente válida por si só.» A variedade de informação constitui uma especificidade 
deste método, bem como o facto de não ser aconselhável começar o estudo com noções 
teóricas provenientes da revisão da literatura. Para o mesmo autor, seguindo o método da 
teorização indutiva, este conhecimento apenas deve ser adquirido durante e após a realização 
do estudo. 
Fidel (1992) refere que o método de estudo de caso é um método específico de pesquisa de 
campo. Estudos de campo são investigações de fenómenos à medida que ocorrem, sem 
qualquer interferência significativa do investigador. 
Quanto ao tipo de conhecimento que se pretende adquirir, Denzin e Lincoln (2001), 
apresentam a diferença entre explanação e compreensão de um fenómeno. No Método do 
Estudo de Caso a ênfase está na compreensão, fundamentada basicamente no conhecimento 
prático que, segundo o autor, tem uma forte ligação com a realidade, o que não ocorre 
quando é objeto de explanação teórica.  
Laudon (2005) fundamenta a importância da existência de um estudo de caso para a 
perceção da realidade praticada no estágio. «Um estudo de caso ajuda os leitores a tomarem 
um cenário real do praticado porque apresenta fatos de uma dada organização. O desafio 
proposto por um caso de estudo consiste análise do caso, concentrando-se o autor do estudo 
nos fatos mais importantes e usando esta informação para determinar as oportunidades e 
problemas que afetam a organização em causa. Ao autor do estudo é então pedido que 
identifiquem os procedimentos realizados para contornar os problemas por eles identificados. 
O estudo de caso é um dos tipos de pesquisa qualitativa que vem sendo muito utilizada no 
âmbito de dissertações. Vilabol (2010) cita estudo de caso como «uma categoria da pesquisa 
cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Pode ser caracterizado como um 
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estudo de uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema 
educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer o seu “como” e os seus 
“porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade própria. É uma investigação particular, 
debruçando-se sobre uma situação específica procurando descobrir o que há nela de mais 
essencial e característico.  
McMillan e Schumacher (2001) elucidam que este tipo de estudo apresenta um carácter 
analítico uma vez que se objetiva a comparação dos resultados alcançados com outros 
obtidos por outros autores.  
Em suma, o estudo do caso preocupa-se com a descrição rica e viva dos acontecimentos 
relevantes para o caso, narra cronologicamente os acontecimentos, articula a descrição e 
análise dos acontecimentos, procura a perceção das pessoas a cerca dos acontecimentos e 
sublinha os acontecimentos específicos mais relevantes para o caso. 
 
4.2. Introdução 
Nas próximas secções serão apresentados um caso de estudo para as realidades distintas das 
duas empresas (HESPOR E FISPOR). Procede-se à descrição dos procedimentos realizados 
quanto ao estudo da documentação, execução do orçamento e os restantes procedimentos 
necessários até a apresentação da proposta ao concurso. Como complemento são também 
apresentados os documentos realizados de forma sequencial, desde o início do processo de 
orçamentação até a entrega da proposta. 
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4.3. Processo de orçamentação HESPOR: “Biblioteca Municipal 
de Sacavém” 
A escolha deste procedimento deve-se ao fato de ter sido o primeiro elaborado na totalidade 
durante o estágio curricular. Esta empreitada apresenta particularidades que a torna a sua 
análise interessante. 
O estudo de caso intenta expressar as dificuldades sentidas para cumprir o procedimento 
até ao fim.  
 Na próxima figura é demonstrado um esquema que como se processará o caso de estudo. 
 
Figura 3 - Esquema do Procedimento de Orçamentação. 
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4.3.1. A empresa 
A HESPOR Construções Lda. é uma empresa de Construção Civil e Obras Públicas, que 
aposta na qualidade e experiência dos seus recursos humanos para se tornar competitiva 
num mercado cada vez mais exigente do ponto de vista tecnológico. 
Integra-se, por relações comerciais e societárias, num grupo de empresas ligadas ao sector 
da construção civil.  
Nesta associação conta com a colaboração de arquitetos, engenheiros civis, engenheiros 
eletrotécnicos, engenheiros mecânicos, desenhadores, topógrafos, medidores orçamentistas, 
técnicos de segurança, advogados, todos eles habituados a respeitar os exigentes padrões de 
qualidade dos nossos serviços. 
Possuí uma forte especialização em projetos de construção de edifícios e espaços de serviços 
públicos, bem como a sua reconstrução, comprovada quer em diversos empreendimentos 
realizados quer na experiência pessoal dos responsáveis e quadros da HESPOR Construções. 
A figura seguinte apresenta, a atribuição de títulos para o exercício das atividades reguladas 
a eventualmente serem realizadas pela HESPOR, o Alvará de Construção. 
No Boletim Económico de 2013, Banco de Portugal (2013) cita que o ano «tem-se 
caracterizado por uma ligeira melhoria das condições de financiamento, este mantêm-se no 
entanto em níveis restritivos». Embora apesar da crise que o setor atravessa, o número de 





Figura 4 - Alvará HESPOR construções. 
 
Segundo o InCi (2013), no final de Junho de 2013, existiam no setor da construção 18.856 
empresas habilitadas com Alvará e 32.094 com Título de Registo. Isto significa uma redução 
uma vez que no ano de 2010 existiam cerca de 24 mil empresas habilitadas com as diferentes 
classes de alvará e cerca de 39 mil com título de registo na área de construção (InCi, 2011). 
Relativamente à distribuição por classe de alvará, verificou-se um decréscimo mais 
acentuado de empresas classificadas na classe 1, 3 e 6. O InCi acrescenta ainda que em 
Junho de 2013, cerca de 60,2% (11.366) das empresas registadas, eram detentoras de alvará 
em classe 1. Salienta-se ainda o fato de as classes 1 e 2 representarem cerca de 75,8% do 
mercado, ou seja, grande parte do setor da construção. A classe 9 foi a que sofreu uma maior 
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variação (-13,0%) em relação a 2012, passando de 100 para 87 empresas. Para as habilitações 
das várias categorias e subcategorias os valores dos trabalhos para cada uma das classes que 
os titulares ficam habilitados a realizar estão representados na tabela 5. 
 
Tabela 5 - Classes de Alvará7 
Classe das Habilitações Valor 
1 166.000 € 
2 322.000 € 
3 664.000 € 
4 1.328.000 € 
5 2.656.000 € 
6 5.312.000 € 
7 10.624.000 € 
8 16.600.000 € 




Como já referido na descrição das fases de orçamentação, a consulta consiste no processo 
inicial. Nesta secção será explanada a forma e quais os critérios que serviram de base para 
a escolha deste procedimento de concurso. 
Após a primeira triagem o concurso chegou ao departamento de orçamentação de acordo 
com os procedimentos de estrutura de comunicação. O secretariado enviou um e-mail para 
a administração com o conhecimento dos técnicos responsáveis pela orçamentação. (Figura 
5) 
                                                          




Figura 5 - Cópia de uma comunicação por e-mail 
 
Esta comunicação possui um documento com a lista de concursos públicos referentes à 
execução de empreitadas na semana de 31 de março a 04 de abril de 2014. A seguinte tabela 





























23:59H do dia 
25/04/2014 
300 Dias 1.290.000,00 € 
As constantes 







A segunda triagem contemplou a análise deste procedimento de acordo com os critérios 
seleção definidos no processo de consulta. 
I. Requisito de admissão a concurso 
Este critério compreende o ato de verificar se a HESPOR tem capacidade técnica para poder 





Tabela 7 - Quadro de Qualificação apresentado em concurso pela HESPOR 
CATEG. SUBCATEG. DESIGNAÇÃO CLASSES VALOR-EURO 
I  EDIFÍCIOS E PATRIMÓNIO CONSTRUIDO     
  
EMPREITEIRO GERAL OU CONSTRUTOR 
GERAL DE EDIFÍCIOS DE CONSTRUÇÃO 
TRADICIONAL 
5 2.656.000,00 € 
1ª 1ª ESTRUTURAS E ELEMENTOS DE BETÃO  4 1.328.000,00 € 
1ª 2ª ESTRUTURAS METÁLICAS 3 664.000,00 € 
1ª 4ª 
ALVENARIAS, REBOCOS E ASSENTAMENTO DE 
CANTARIAS 
4 1.328.000,00 € 
1ª 7ª TRABALHOS EM PERFIS NÃO ESTRUTURAIS 3 664.000,00 € 
IV  INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS     
4ª 1ª 
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS UTILIZAÇÃO DE 
BAIXA TENSÃO 
3 664.000,00 € 
V  OUTROS TRABALHOS     
5ª 1ª DEMOLIÇÕES 2 332.000,00 € 
5ª 11ª IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 3 664.000,00 € 
5ª 12ª 
ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 
PROVISÓRIAS 
2 332.000,00 € 
 
O ponto e) do capítulo 22 do Programa de Procedimento define a classe de alvará que a 
empresa deve possuir autorização: 
 A 1.ª, 2ª, 7ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o 
valor global da proposta a apresentar pelo adjudicatário. 
 A 4ª subcategoria da 1ª categoria, a 1ª subcategoria da 4ª categoria e 1ª, 11ª e 12ª 
subcategoria da 5ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem a apresentar pelo adjudicatário ou pelos seus subcontratados. 
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De acordo com o quadro de qualificação da HESPOR, pode-se vislumbrar a capacidade da 
mesma para executar a empreitada. A empresa está habilitada como Empreiteiro ou 
Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional com uma classe superior ao valor 
base do concurso, e possui a certificação de trabalhos para todas as subcategorias exigidas, 
sendo que o valor da classe não seja inferior ao valor da parte de trabalho de respeitem. 
Resta referir que este concurso cumpriu o primeiro critério na íntegra. 
II. Critério de adjudicação 
Um concurso em que o critério de adjudicação seja a proposta economicamente mais 
vantajosa, favorece a sua escolha. O concurso tem como critério de adjudicação a proposta 
economicamente mais vantajosa e fatores e eventuais subfactores acompanhados dos 
respetivos coeficientes de ponderação: Preço da proposta: 60% e Plano de Trabalhos 40%. 
III. Tipo de Trabalho 
A obra trata-se da demolição do antigo quartel dos Bombeiros de Sacavém e posterior 
construção da biblioteca municipal. Estes trabalhos vão ao encontro do know-how da 
empresa em construção de edifícios de serviço. 
IV. Valor base 
O valor máximo que o Dono de Obra aceita pagar pela execução do trabalho é de 
1.290.000.00 €. Este valor cumpre o estabelecido no processo de seleção referente ao critério 
de valor contratual. 
Devido ao volume de negócio e trabalho a estrutura da empresa adequa-se inteiramente 
neste concurso.  
V. Localização 
A localização da empreitada não se ajusta ao definido no critério de seleção. O facto da obra 
de localizar em Loures acarreta a necessidade de alocação da estrutura para o local da 
empreitada. 
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O fato de este critério ser desprezado deve-se à sua pouca importância e a inexistência de 
procedimentos de concursos que cumprissem os requisitos anteriores na íntegra. 
Os resultados da análise dos critérios de seleção permitiram efetivar um interesse neste 
procedimento. Será então, alvo de estudo por parte dos técnicos de orçamentação. 
 
4.3.3. Estudo das condicionantes 
4.3.3.1. Análise da documentação do concurso 
O processo é iniciado com a consulta de toda a documentação necessária relativamente à 
obra a orçamentar. São descarregados através da plataforma eletrónica os documentos 
disponibilizados pelo Dono de Obra, tais como o caderno de encargos, o mapa de medições, 
projetos e as suas memórias. Assim, inicia-se a fase de estudo das condicionantes. 
É registada a entrada do orçamento na rede, e correta distribuição dos documentos nas 




Figura 6 – Pastas tipo para procedimentos de concurso da HESPOR. 
 
A localização da obra é onde se localiza o antigo edifício dos Bombeiros de Sacavém, na Rua 
James Gilman. O existente (figura 7) é datado de 1964 e ocupa toda a área do lote e deverá 




Figura 7 - Antigo Quartel dos Bombeiros de Sacavém 
 
A demolição será alvo de cuidado redobrado devido a parte do edifício localizar-se por cima 
da conduta da EPAL. Será necessário delimitar uma área de proteção e o novo edifício não 
será construído sobre a mesma. 
Com a análise do projeto foi possível verificar que não existem grandes condicionalismos da 
construção. O projeto oferece do ponto de vista da conceção e distribuição espaços 
funcionais, dinâmicos, com grande permeabilidade visual entre os mais variados espaços que 
compõe o edifício aumento assim a segurança dos espaços. 
A biblioteca de Sacavém será composta no piso térreo por zona de átrio e distribuição com 
dois pontos de atendimento, serviços de empréstimos e à divulgação de atividades. No balcão 
de receção deverá haver uma zona de bengaleiro e cacifos. As instalações sanitárias, 
distribuem-se por todos os pisos exceto as instalações sanitárias equipadas para a mobilidade 
condicionada que se situam no piso térreo e no piso 2. Uma particularidade estimulante do 
ponto de vista funcional prende-se com a localização privilegiada da “zona dos periódicos e 
informação geral” se localizar no “átrio central ajardinado” onde se encontra também um 
pequeno “bar de apoio”. No piso térreo existirá ainda uma “sala polivalente” com 70 lugares. 
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No espaço exterior está previsto o seu ajardinamento que será aproveitado ao máximo 
através do prolongamento do jardim para o interior do edifício. (Figura 8) 
 
 
Figura 8 - Alçados da futura Biblioteca Municipal de Sacavém. 
Fonte: Programa de Concurso ‘’Biblioteca Municipal de Sacavém’’ 
 
Como particularidade deste projeto, a solução não apresenta estacionamento em cave uma 
vez que qualquer movimentação de terras poderia criar complicações ao nível da conduta da 
EPAL. Somando o fato de não ser possível construir por cima da zona onde passa a conduta 
torna o espaço exíguo para a existência de um parque de estacionamento.  
Como aspeto negativo para a empresa, o projetista define como acabamentos painéis de 
GRC, sendo uma solução cara e onde a HESPOR não apresenta preços competitivos. Se 
existir viabilidade em concorrer a este projeto será necessário executar uma análise do 
mercado referente a fornecedores e aplicadores de GFRC. 
Da análise do procedimento específico do concurso foram retiradas as seguintes informações: 
Preço base: 1.290.000€ 
Prazo contratual: 300 dias 
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Critério de Adjudicação: Proposta economicamente mais vantajosa 
Área de Lote: 780,00 m2 
Área de implantação: 478,55 m2 
Área bruta de construção é de 1425,15 m2. 
 
Estes dados são essências para ter uma noção da viabilidade do procedimento de concurso. 
 
4.3.3.2. Visita Técnica 
Foram, também, realizadas visitas/inspeções aos locais da obra, que permitiram 
complementar os elementos patenteados a concurso pelo Dono de Obra o que nos permitiu, 
nesta fase, uma abordagem detalhada e com assinalável rigor quer dos ritmos, quer dos 
meios humanos e técnicos necessários à sua completa execução. A visita foi também 
aproveitada para atos comerciais, incluindo deslocações às instalações de possíveis futuros 
fornecedores e subempreiteiros. 
Foi realizado um pequeno levantamento fotográfico (figura 9), e ainda possível conhecer 




Figura 9 - Levantamento Fotográfico da Visita à Obra 
 
4.3.4. Viabilidade 
O estudo de viabilidade económica, técnica e de adjudicação da obra são ferramentas vitais 
de apoio à decisão de avançar com o processo de orçamento para um concurso, permitindo 
a análise da sua viabilidade e que não se perca tempo e dinheiro com um concurso que no 
futuro não possa trazer mais-valias para a empresa. 
Com base no estudo de viabilidade apresentado na tabela 8 a administração, numa 
perspetiva empresarial, teve a perceção do interesse do investimento a partir da avaliação 
da possibilidade de benefícios que pode gerar. 
O departamento de orçamento pode eventualmente não ser o mais eficaz mas terá que ser 





Tabela 8 - Estudo de Viabilidade 
Estudo da Viabilidade Biblioteca Municipal Loures 
Viabilidade Económica 
Aspetos Positivos 
Garantia de atingir no mínimo o valor base do procedimento 
Existência de trabalhos passíveis de boas margens 
Boa probabilidade de existência de lucro rentável 
Aspetos Negativos 
Necessidade de deslocação da estrutura 
Existência de revestimentos em GFRC 
Viabilidade Técnica 
Aspetos Positivos 
Exequibilidade do projeto 
Capacidade Técnica para a realização da empreitada 
Aspetos Negativos 
Algum desconhecimento de fornecedores e empreiteiros da zona 
Viabilidade Adjudicação Obra 
Aspetos Positivos 
Existência de valia técnica 
Aspetos Negativos 
Fator preço valoriza propostas perto do preço anormalmente baixo 
 
A administração deve então dar o veredito final sobre a viabilidade de procedimento de 
concurso. Se o aval for positivo deve-se proceder o inicio da composição de custos por outro 
lado um parecer negativo deve-se dar por encerrado este procedimento e voltar ao processo 
de análise do mapa síntese de concurso. 
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4.3.5. Composição de custos 
4.3.5.1. Identificação das atividades 
Para uma melhor organização e compreensão geral de todos os trabalhos, foi elaborado um 
levantamento do mapa de quantidades e identificados todos os tipos de trabalhos. Para o 
levantamento foi analisado o mapa de quantidades. De seguida de uma forma sucinta são 
explanados os tipos de trabalhos da empreitada a serem eventualmente executados pela 
HESPOR. 
I. Montagem de estaleiro 
É necessário executar todos os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de 
estaleiro. Os trabalhos serão iniciados com a instalação dos contentores para servir de 
instalações para o empreiteiro e o Dono de Obra e restantes serviços, assim como, criadas 
todas as infraestruturas necessárias para o bom funcionamento do estaleiro. 
II. Demolições 
É necessário proceder à demolição do edifício existente. Durante os trabalhos de demolição, 
serão tomadas todas as medidas de segurança necessárias. Além das operações de demolições 
e desmantelamento, incluem-se ainda as operações de carga, transporte e encaminhamento 
dos resíduos gerados para destino final adequado onde serão tratados por reciclagem e ou 
eliminação, em unidades devidamente licenciadas para o efeito. 
III. Fundações e estruturas 
Os trabalhos referentes ao betão de limpeza iniciar-se-ão pela regularização, nivelamento e 
compactação do terreno, seguindo-se a aplicação da camada de betão, após a colocação das 
marcas para o cumprimento das cotas de fundação. Antes da colocação do betão, as 
superfícies interiores das cofragens encontrar-se-ão tratadas, pintadas e protegidas com 
produtos adequados que impeçam a aderência do betão e garantam as condições exigidas 
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pelos diversos tipos de acabamento especificados. O betão será fornecido a partir de central 
industrial existente na zona.  
Os elementos de construção serão betonados de maneira contínua, ou seja, sem intervalos 
maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento das 
diversas fases construtivas, procurando-se sempre a redução dos esforços de contração entre 
camadas de betão com idades diferentes. 
Na fase de preparação da obra, as cofragens serão pormenorizadas, assim como os respetivos 
escoramentos e plataformas de trabalho, de modo a garantir que suportarão as cargas a que 
serão solicitadas. Os moldes, para as diferentes partes da obra, serão montados com solidez 
e perfeição, para que estes se mantenham rígidos durante a betonagem e possam ser 
facilmente desmontados, sem pancadas nem vibrações. 
As armaduras serão executadas em varão de aço da qualidade indicada no projeto e serão 
montadas em obra, havendo para o efeito máquinas elétricas de corte e dobragem. O corte 
dos varões será realizado a velocidade constante. 
Este trabalho será executado por pessoal especializado, em conformidade com as normas 
aprovadas e de acordo com os desenhos de preparação a executar. 
IV. Alvenarias 
Logo após os trabalhos de execução da estrutura de betão armado e assim que seja possível, 
dar-se-á início aos trabalhos de execução das alvenarias de tijolo vazado. 
Todos os materiais a empregar serão inspecionados aquando da sua receção, em 
conformidade com o Plano de Qualidade, e serão rejeitados todos os que não tenham as 
características exigidas. 
V. Revestimento de pavimentos 
Após a regularização dos pavimentos, os revestimentos a aplicar na presente empreitada são 
os que abaixo se discriminam: 
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 Pavimento vinílico; 
 Pavimento cerâmico; 
VI. Revestimento de tetos 
Os tetos em gesso compreendem o fornecimento, assentamento e montagem de diversos tipos 
de teto falso em que se apliquem as placas de gesso cartonado, assim como todos os materiais 
e acessórios necessários à sua execução. O acabamento final deverá ficar com aspeto que 
permita a aplicação direta de pintura. 
Fornecimento e assentamento de painéis em GFRC.  
VII. Serralharias e vidros  
Na execução dos trabalhos de serralharias e vidros respeitando todas as condições técnicas 
aplicáveis, nomeadamente as que dizem respeitam aos materiais e elementos acessórios ou 
complementares e obedecendo ao estipulado no Caderno de Encargos. 
VIII. Carpintarias 
Será executada toda a obra de carpintaria em madeira prevista nos desenhos, na descrição 
deste caderno de encargos e de acordo com os detalhes respetivos, devendo todas as madeiras 
a utilizar e os respetivos planos de montagem serem sempre submetidos à aprovação da 
fiscalização. 
IX. Revestimento de paredes 
a. Rebocos 
As paredes onde estão previstos revestimentos por aplicação direta sobre a superfície da 
parede, serão primeiramente rebocadas, e só posteriormente levarão o revestimento final. 






Os cerâmicos constituem outro acabamento importante ao nível das paredes. Serão usados 
cerâmicos com a dimensão, acabamento, cor e espessura indicada em projeto. Estes deverão 
apresentar as propriedades técnicas, constantes nas especificações técnicas do fabricante.  
O assentamento será executado com cimento cola sobre camada de regularização, aplicada 
de acordo com as especificações do fabricante. 
c. GFRC 
A fachada lateral voltada para o jardim apresenta um revestimento em cimento reforçado 
com fibra de vidro, um material compósito constituído por uma mescla de cimento hidráulico 
e areia fina reforçada com fibras de vidro.  
d.  Pinturas 
Após a conclusão de todos os trabalhos de revestimento de paredes e tetos, proceder-se-á à 
aplicação das pinturas previstas no projeto. A aplicação dos diversos tipos de tintas é 
discriminada no Mapa de Acabamentos, peças desenhadas e pormenorização constantes do 
projeto e de acordo com as especificações na memória construtiva de arquitetura. 
Antes de se iniciar a execução das pinturas, proceder-se-á à verificação do estado das 
superfícies, propondo-se à Fiscalização a solução de qualquer problema que, eventualmente, 
dificulte a obtenção de uma boa qualidade na sua execução (humidade, alcalinidade ou 
qualquer outra deficiência). 
Serão tomadas as precauções necessárias para assegurar a proteção das superfícies (madeiras, 
alumínios, etc.) que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas, pelas pinturas, 
submetendo-se à aprovação da Fiscalização as medidas que pretendermos adotar. 
X. Louças sanitárias e acessórios 
O equipamento e material sanitário serão de 1.ª qualidade, de fornecedor certificado, sendo 
aplicado por pessoal devidamente qualificado e com larga experiência. 
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Tomar-se-á o máximo cuidado nas fixações dos respetivos equipamentos e materiais, assim 
como na execução das respetivas estanquicidades. 
XI. Rede de abastecimento de águas, águas pluviais e rede de saneamento 
As redes de águas quentes e frias serão em multicamada embebida em roço e acompanhadas 
com argamassa de cimento. O aquecimento de água será realizado por intermédio de um 
painel solar.  
A rede de esgotos domésticos e rede de esgotos pluviais serão em tubagem de PVC rígido 
conforme projeto de especialidade. Os tubos de queda e caixa a montante serão ventilados. 
A rede de Incêndios será em ferro galvanizado. 
Todas as instalações serão devidamente testadas e ensaiadas conforme o regulamento em 
vigor e o Caderno de Encargos. 
Para as redes de águas, esgotos residuais e pluviais, utilizaremos os materiais, aplicados por 
pessoal de reconhecida capacidade técnica de execução e com a utilização de métodos e 
processos de execução correntes para este tipo de trabalhos, tendo em consideração as 
especificações das Condições Técnicas 
XII. Instalações e Equipamentos elétricos 
O edifício a nível de instalações elétricas, é classificado como pertencendo ao grupo dos 
estabelecimentos que recebem público, cujos materiais obedecem as normas e regulamentos 
Portugueses e Internacionais aplicáveis, onde se estima uma potência de 100kVa. 
Previsto a inclusão de iluminação interior e exterior na zona do jardim e ITED, o sistema 
automático de deteção de incêndios, intrusão e sistema de vigilância CCTV em circuito 
fechado. 
No edifício será instalado um sistema antifurto de livros que funciona na base de rádio 
frequência. Na sala polivalente será instalado um sistema de som e de projeção de vídeo. 
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Para as instalações elétricas, utilizaremos os materiais descritos em caderno de encargos, 
aplicados por pessoal de reconhecida capacidade técnica de execução e com a utilização de 
métodos e processos de execução correntes para este tipo de trabalhos, tendo em 
consideração as especificações das Condições Técnicas Especiais que fazem parte integrante 
do processo de concurso. 
As instalações elétricas terão início assim que as alvenarias o permitam, com a abertura de 
roços, que seguirão sempre linhas horizontais e verticais. Proceder-se-á à colocação de 
tubagem e de caixas embebidas. 
As instalações de telecomunicações terão início assim que as alvenarias o permitam, com a 
abertura de roços, com a colocação de tubagem, que obedecerá a uma fixação perfeita. 
Posteriormente far-se-á a instalação da aparelhagem e equipamento. A montagem e ligação 
dos equipamentos e sistemas serão efetuadas de acordo com as indicações dos fabricantes. 
XIII. Instalações e Equipamentos Mecânicos 
Relativamente ao térmico e AVAC foram definidas zonas distintas, zona do auditório, zona 
da biblioteca no geral (distribuída pelos pisos) e gabinetes de pessoal no piso 2. 
Todos os materiais e equipamentos a utilizar serão de modo a satisfazer o preconizado no 
Caderno de Encargos e as condições exigidas pelo fim a que se destinam e obedecerão às 
prescrições dos regulamentos, normas e demais legislação em vigor. 
Serão objeto destes trabalhos o fornecimento, montagem, ensaio e colocação em serviço dos 
materiais e equipamentos incluídos no respetivo projeto de AVAC. 
Todos os materiais e equipamentos serão previamente submetidos à aprovação da 
fiscalização, sendo rejeitados os que não cumpram as condições exigidas. 
XIV. Instalações e Equipamentos de Águas, Esgotos 
As instalações das redes de águas e de esgotos terão início assim que as alvenarias o 
permitam, com a abertura de roços, com a colocação de tubagem, que obedecerá a uma 
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fixação perfeita. Posteriormente proceder-se-á à instalação dos acessórios e do equipamento 
sanitário. 
 
Figura 10– Excerto Mapa de Quantidades ‘’Biblioteca Municipal de Loures’’ 
 
Este trabalho serve como base para a elaboração da secção dos métodos descritivos presente 
na memória descritiva e justificativa a ser anexa à proposta. 
Durante a análise de todos os artigos do descritivo é introduzido um filtro do trabalho 
inerente ao mesmo. Deste modo, no fim, é possível obter apenas os artigos referentes ao tipo 
de trabalho que deseje, conforme Figura 10. 
Neste procedimento não foi solicitado qualquer pedido de esclarecimento ao Dono de Obra 
através da Plataforma Eletrónica, pelo que não é possível a apresentação de um exemplo 
ilustrativo. 
 
4.3.5.2. Levantamento do mapa de quantidades 
Nesta etapa foi realizada uma exaustiva de medição de todo o projeto. A medição serviu 
como base para a apresentação de uma lista de erros e omissões. Este levantamento foi o 
mais apurado possível uma vez que este, em caso de aceite, servirá de base para a realização 
do orçamento e todo o planeamento de obra. 
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De ressalvar a importância deste trabalho, constituindo uma das principais e mais 
importante funções de um técnico de orçamentação. Devido ao seu extenso tamanho será 
apresentada, a título de exemplo, a medição referente a um artigo de alvenarias. (Tabela 9) 
 
Tabela 9 – Lista de Medições 
Artº DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS un Nºpart Comp. Larg. Alt Parcial 
1 ARQUITECTURA             
1.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS             
1.1.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado 
(30x20x15) e 30x20x11) com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, 
em formação de parede dupla exterior, incluindo caixa-de-ar (3cm), 
isolamento térmico em poliestireno expandido extrudido (4cm), vergas 
de betão armado sobre os vãos e todos os trabalhos e equipamentos 
necessários à sua execução e bom acabamento. m2      
  piso 0  1 10,80  3,60 38,88 
     1 19,40  3,60 69,84 
     1 11,20  3,60 40,32 
     1 17,65  3,60 63,54 
     1 11,10  3,60 39,96 
  piso 1  1 13,70  3,60 49,32 
     1 17,30  3,60 62,28 
     1 27,00  3,60 97,20 
     1 11,50  3,60 41,40 
     1 18,90  3,60 68,04 
  piso 2  1 13,70  3,60 49,32 
     1 17,30  3,60 62,28 
     1 27,00  3,60 97,20 
     1 11,50  3,60 41,40 
     1 18,90  3,60 68,04 
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4.3.5.3. Pedidos de Cotação 
O “Pedido de Cotação” é um processo de cotação de preços com fornecedores ou 
empreiteiros. A divisão do mapa de quantidades por tipo de trabalho permite gerar 
rapidamente o mapa de quantidades do tipo de trabalho para qual é necessário realizar um 
pedido de cotação. 
Os “Pedidos de Cotação” só são realizados aquando de parcerias com empreiteiros para o 
fornecimento de orçamentos para concursos públicos ou então quando o técnico de 
orçamentação não tem conhecimento da composição de preço de determinado artigo. 
Para este procedimento devido às suas características, elevadas quantidades e incerteza de 
qual seria o preço. Foram solicitados “Pedidos de Cotação” para Estantes, Cortinas Corta-
fogo e Painéis GFRC. (Tabela 10) 
 
Tabela 10 - Lista Resumo dos pedidos de cotação 
Pedido de Cotação Biblioteca Municipal de Loures 
Trabalho Empresa Valor 
Estantes FantOffice 29.116,10 € 
Painéis GFRC Pré-Gaia 125.808,03 € 
Cortinas Corta-Fogo 
Exuvent 43.549,31 € 
PetraProj 59.178,00 € 
Tria 39.884,74 € 
 
De seguida é apresentado um excerto (figura 11) de um “Pedido de Cotação” à PréGaia. 
 87 
 
Figura 11 – Envio de Pedido de Cotação 
 
4.3.5.4. Determinação de custos 
A determinação dos custos compreende uma etapa demorada e exigente do técnico 
orçamentista. Este deve incluir todas as variáveis passíveis de provocar uma alteração de 
preço na obtenção do custo de cada artigo. 
A leitura e interpretação de um artigo é muito importante, devemos retirar toda a 
informação com relevância para constituir o preço de artigo. Por exemplo, a próxima figura 




    
1.1 
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
    
1.1.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado (30x20x15 e 30x20x11) 
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em formação de parede dupla exterior, 
incluindo caixa-de-ar (3cm), isolamento térmico em poliestireno expandido extrudido (4cm), 
vergas de betão armado sobre os vãos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua 
execução e bom acabamento. 
m2 
889,02 
Figura 12 - Artigo do Mapa de Quantidades referente à execução de alvenarias 
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Neste artigo, para a composição do preço teve-se especial atenção para: 
 Preço de compra e transporte de alvenaria de tijolo cerâmico furado (30x20x15) e 
(30x20x11), 
 Preço do assentamento. (Mão-de-obra e custo com a argamassa de assentamento); 
 Preço isolamento térmico; 
 Custo da realização da realização de vergas de betão armado sobre os vãos; 
 Preço de todos os equipamentos necessário à execução. 
 
O preço unitário total do artigo obtido é o valor unitário que terá de constar no orçamento. 
Através da multiplicação deste valor e da quantidade necessária desse artigo, obtém-se o 
valor total a pagar pelo artigo. (Figura 13) 
 
Artº DESCRITIVO UN QUANT P.UNITÁRIO P.TOTAL 
1 ARQUITECTURA   
1.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS   
1.1.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo 
cerâmico furado (30x20x15 e 30x20x11) com 
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em 
formação de parede dupla exterior, incluindo caixa-
de-ar (3cm), isolamento térmico em poliestireno 
expandido extrudido (4cm), vergas de betão 
armado sobre os vãos e todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua execução e bom 
acabamento. 
m2 
889,02 22,50 € 20.002,95 € 
Figura 13 - Preço Composto do artigo referente a execução de alvenarias. 
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Posteriormente, com a soma dos valores totais de todos os artigos que constituem o 
orçamento obtém-se o valor total da obra orçamentada. 
Devido à dimensão de artigos existentes no mapa de quantidades, será demonstrada a forma 
de obtenção da composição de preço de custos, com a apresentação de dois exemplos. 
 Exemplo 1 
Tabela 11 – Composição de Custos Exemplo 1 
Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico grés porcelânico do tipo “PAVIGRÉS 21 – ref.ªPG25D Uni estanho 
c/ acabamento mate (0.30x0.30m)” ou equivalente, incluindo betonilhas, argamassa de assentamento, regularização de juntas, 
e todos os trabalhos, materiais e acessórios complementares, de acordo com mapa de acabamentos, peças desenhadas e 
Condições Técnicas. 
             
Unitário Unidade Descrição Rend. Preço 
unitário 
Importância 
mt09mcr021g kg Cimento cola normal, C1, segundo NP EN 
12004, cor cinzento. 
3,000 0,35 1,05 
mt18bcp015kcb2000 m² Mosaico de grés porcelânico, 3,0x3,0 cm, 
acabamento mate. 
1,050 20,00 21,00 
mt09mcr070a kg Argamassa de juntas cimentosa com 
resistência elevada à abrasão e absorção de 
água reduzida, CG2, para junta aberta entre 
3 e 15 mm, segundo EN 13888. 
0,300 0,99 0,30 
mo022 h Oficial de 1ª ladrilhador. 0,425 16,09 6,84 
mo057 h Ajudante de ladrilhador. 0,213 15,70 3,34 
  % Meios auxiliares 2,000 32,53 0,65 
  % Custos indirectos 3,000 33,18 1,00 
 
 Exemplo 2 
As tabelas seguinte demonstram a composição de custos (tabela 12) e a tabela 13 a 
composição do total do custo de produção por tipo de trabalho, esta tabela foi rapidamente 
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elaborada devido aos filtros implementados no mapa de quantidades. E traduz o custo de 
produção do somatório de todos os artigos referente a um tipo de trabalho. 
O custo de produção ainda ficou algo abaixo do preço do valor base pelo que deduzi uma 
margem de 10%. Esta margem permite a garantia de um lucro mínimo de 110.938,31 €. 
Tabela 12 - Composição de Custos Exemplo 2 
Fornecimento e assentamento de pavimento vinílico do tipo “GERFLOR – ref.ª Creation Nature Moon Island 0358 
c/ acabamento PUR+ (dim.: 0.152x0.91m; esp.:2,5mm)” ou equivalente, incluindo betonilhas, massa de 
regularização do tipo “HENKEL – ref.ªThomsit DX”, ou equivalente, isolamento contra humidade do equivalente, 
isolamentos térmico e acústico conforme projecto de especialidade, e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
complementares, de acordo com mapa de acabamentos, peças desenhadas e Condições Técnicas. 
           
Unitário Unidade Descrição Rend. Preço 
unitário 
Importância 
mt18dww010 kg Adesivo de contacto à base de resina acrílica em dispersão 
aquosa, para pavimento de borracha, linóleo, PVC, alcatifa e 
têxtil. 
0,250 4,62 1,16 
mt18dsi030a m² Lâmina homogénea de PVC, de 2,5 mm de espessura, com 
tratamento de proteção superficial à base de poliuretano, cor 
a escolher; peso total: 3150 g/m²; classificação ao uso, 
segundo EN ISO 10874: classe 23 para uso doméstico; classe 
34 para uso comercial; classe 43 para uso industrial; redução 
dos sons de percussão 4 dB, segundo NP EN ISO 140-8; 
resistência ao fogo Bfl S1, segundo NP EN 13501-1. 
1,050 18,60 19,53 
mo025 h Oficial de 1ª instalador de revestimentos flexíveis. 0,182 16,09 2,93 
mo060 h Ajudante de instalador de revestimentos flexíveis. 0,101 15,70 1,59 
  % Meios auxiliares 2,000 25,21 0,50 





Tabela 13 - Resumo do valor dos trabalhos 
  Custos de Produção TOTAL 
 TRABALHOS PRELIMINARES 52.800,00 € 
I ARQUITECTURA 424.265,84 € 
1.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 32.202,58 € 
1.2 CANTARIAS 2.817,20 € 
1.3 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 20.789,50 € 
1.4 COBERTURA 459,00 € 
1.5 REVESTIMENTOS 157.152,65 € 
1.6 CARPINTARIAS 29.200,00 € 
1.7 SERRALHARIAS 52.758,82 € 
1.8 SERRALHARIAS E ALUMÍNIOS 34.300,50 € 
1.9 PINTURAS 15.950,95 € 
1.10 APARELHOS SANITÁRIOS 8.016,00 € 
1.11 VIDROS 8.568,90 € 
1.12 DIVERSOS 62.049,74 € 
II DEMOLIÇÕES 34.000,00 € 
III ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA 22.659,90 € 
IV ESTABILIDADE 258.123,64 € 
V 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
COMBATE A INCÊNDIOS 
13.831,28 € 
VI REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS 4.584,48 € 
VII REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.787,27 € 
VIII INST. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 88.649,91 € 
IX INST. EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADA E/VÍDEO VIGILÂNCIA 17.796,45 € 
X INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 26.232,50 € 
XI AVAC 121.904,83 € 
XII SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 1.407,43 € 
XIII 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E 
CARGA 
16.250,00 € 
XIV PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES E ARRUAMENTO 19.089,59 € 
 TOTAL SEM MARGEM 1.109.383,12 € 
 TOTAL (MARGEM 10%) 1.220.321,43 € 
 
4.3.5.5. Adaptação do valor da proposta 
O valor da proposta foi alvo de estudo, para isso foi analisado quais os seus critérios de 
adjudicação e a forma como estes eram avaliados, para qual seria a pontuação no fator preço 
que nos traria mais vantagens. 
No ponto 19 do programa de concurso vêm descritos todos os critérios de adjudicação: 
a) A adjudicação será feita segunda o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, de acordo com os fatores indicados: 
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i. Preço da Proposta (PP) – 60% 
ii. Plano de Trabalhos (PT) – 40% 
b) A avaliação das propostas será feita a partir da seguinte fórmula de cálculo. 
PF = PP * 0,6 + PT * 0,4   
PF – Pontuação Final 
PP – Pontuação atribuída ao Critério Preço 
PT – Pontuação atribuída ao Critério Plano de Trabalhos 
c) A pontuação, a atribuir em função do preço, resulta da seguinte fórmula 
PP = (P.base / P.proposta) * 5 
PP = Pontuação Preço 
P.base = Preço Base 
P.proposta = Preço da proposta em análise 
d) A pontuação obtida em função do Plano de Trabalhos (PT) será atribuída como 
apresentado na tabela 14. 
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Tabela 14 - Critérios de Avaliação do Plano de Trabalhos 
Fonte: Programa de Concurso ‘’Biblioteca Municipal de Loures’’ 
Conteúdo Pontuação 
O Plano de Trabalhos contém no mínimo os seguintes elementos: 
5 
Descrição das atividades compatível com o Mapa de Quantidades de trabalhos a 
concurso. 
Indicação do faseamento da obra de acordo com a Memória Descritiva de síntese 
Cálculo da duração as atividades com base no rendimento de trabalho 
Indicação caminho crítico 
Cálculo das folgas livre 
Indicação das precedências 
O Plano de Trabalhos contém no mínimo os seguintes elementos: 
4 
Descrição das atividades compatível com o Mapa de Quantidades de trabalhos a 
concurso. 
Indicação do faseamento da obra de acordo com a Memória Descritiva de síntese 
Cálculo da duração as atividades com base no rendimento de trabalho 
Indicação caminho crítico 
Indicação das precedências 
O Plano de Trabalhos contém no mínimo os seguintes elementos: 
3 
Descrição das atividades compatível com o Mapa de Quantidades de trabalhos a 
concurso. 
Indicação do faseamento da obra de acordo com a Memória Descritiva de síntese 
Cálculo da duração as atividades sem ter como base o rendimento de trabalho 
Indicação das precedências 
O Plano de Trabalhos contém no mínimo os seguintes elementos: 
2 
Descrição das atividades compatível com o Mapa de Quantidades de trabalhos a 
concurso. 
Indicação do faseamento da obra de acordo com a Memória Descritiva de síntese 
Cálculo da duração as atividades sem ter como base o rendimento de trabalho 
 
Para desenvolver uma estratégia e tendo como premissa as formas de avaliação dos critérios 
foram desenvolvidos alguns estudos. 
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Tendo como valores extremos o Valor Base e o preço anormalmente baixo, foi estudado o 
ganho de pontuação para os diferentes valores das propostas. (Tabela 15) 
Tabela 15 – Estudo do critério de pontuação 
Preço da Proposta - Px 
Valor da Proposta Pontuação Acréscimo de Pontuação 
1.290.000,00 € 5,00 0,00 
1.250.000,00 € 5,16 0,16 
1.200.000,00 € 5,38 0,38 
1.150.000,00 € 5,61 0,61 
1.100.000,00 € 5,86 0,86 
1.050.000,00 € 6,14 1,14 
1.000.000,00 € 6,45 1,45 
950.000,00 € 6,79 1,79 
900.000,00 € 7,17 2,17 
850.000,00 € 7,59 2,59 
800.000,00 € 8,06 3,06 
 
Para permitir uma análise visual desse acréscimo de pontuação, os valores da tabela forma 
transportados para um gráfico. (Gráfico 7) 
 
 
Gráfico 7 - Acréscimo de pontuação 
 95 
 
Este estudo permitiu perceber que se o valor da proposta elaborada se acerca do valor de 
1.200.000 € permitirá um acréscimo de pontuação de 0,38 pontos. De forma a enquadrar-se 
na metodologia e estratégia da empresa o valor da proposta irá fixar-se no valor já 
anteriormente referido. 
Como já vislumbrado nos concursos em que o critério de adjudicação é a proposta 
economicamente mais vantajosa a maioria dos concorrentes acerca-se de um forma de 20% 
abaixo do preço base, que lhes permite uma valorização que se circunda de 1 ponto. 
De forma a contornar esta vantagem para os concorrentes, a HESPOR tem forçosamente de 
garantir a pontuação máxima na valia técnica. 
Para isso foi realizado um estudo hipotético do que poderá acontecer na realidade. (Tabela 
16) 
 
Tabela 16 - Estudo da competitividade do valor da proposta 
 Fator Preço Fator Valia Técnica Pontuação Proposta 
HESPOR 1.200.000 € 5,38 5 5,228 
Adversário A 1.0000.00 € 6,45 4 5,47 
Adversário B 1.150.000 € 5,61 4 4,966 
Adversário C 1.200.000 € 5,38 4 4,828 
 
Com este estudo constatou-se que apesar da perda de pontuação no fator preço se obter a 




4.3.6. Preparação de Documentos 
Anteriormente já foi referido a importância da documentação deste concurso. Estes foram 
elaborados de acordo com o exigido no programa de procedimentos de forma a ser possível 
obter a pontuação máxima. Para além dos elementos relativos aos aspetos submetidos à 
concorrência (atributos da proposta), também são incluídos os elementos documentais de 
apresentação obrigatória. 
O programa de procedimentos exige como documentos da proposta: 
a) Declaração assinada pelo concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de 
encargos. 
A declaração de aceitação de conteúdo do caderno de encargos foi elaborada em 
conformidade com o modelo do anexo I do Código dos Contratos Públicos.  
No anexo I encontra-se a declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos. 
b) Proposta financeira. 
A proposta financeira contém a indicação do valor global expresso em euros, com exclusão 
do IVA acompanhada da lista de preços unitários de todas as espécies prevista no projeto 
de execução, com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho. 
No anexo II, encontra-se a proposta financeira enviada pela HESPOR. 
c) O concorrente deve indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que se 
propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos 
de registo ou nas declarações emitidas pelo InCi. 
Para efeitos de verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações, 
a HESPOR indicou na proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe a fazer. 
Para uma mais rápida verificação, a HESPOR preparou um quadro onde é possível comparar 
diretamente a classe do seu alvará com os valores de trabalho propostos. Para efeitos de 
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verificação é anexo ao documento o alvará da empresa. Este quadro pode ser conhecido, no 
anexo III. 
d) Memória descritiva e justificativa sucinta do modo de execução da obra 
A presente Memória Descritiva tem como objetivo definir o modo de execução, seu 
faseamento e os respetivos meios da empreitada em concurso. O Programa de Trabalhos foi 
elaborado a partir das condições expressas no Processo de Concurso, nomeadamente: 
 Prazo de execução da empreitada de 300 dias; 
 Elementos de projeto patenteados a concurso; 
 Especificidades e quantidades de trabalho; 
 Características da envolvente à zona de intervenção. 
Após uma breve descrição da empreitada, na memória descritiva é justificado o programa 
de trabalhos. Ainda que bem fundamentado, constitui apenas uma primeira aproximação ao 
futuro Programa de Trabalhos. Admite-se portanto, que na fase de preparação da obra 
possam ocorrer ajustes de pormenor.  
Descreve a sequência das atividades consideradas resultado da ponderação de fatores que 
caracterizam cada atividade, com o objetivo de incrementar os rendimentos de execução, 
minorar os riscos de deterioração das atividades antecessoras com o consequente aumento 
de qualidade do produto final e assegurar a continuidade na realização de cada atividade ou 
grupo de atividades da mesma especialidade. 
Na memória também é referido a organização do estaleiro, incluindo as instalações 
destinadas à Fiscalização, os meios logísticos e de gestão que a empresa se propõe integrar 
na obra e nos acessos necessários, bem como a respetiva localização e indicação das suas 
dimensões e características, procurando esclarecer e justificar as bases adotadas para o seu 
dimensionamento. 
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Ainda descreve e justifica todas as soluções e métodos construtivos a implementar em obra 
pela HESPOR.  
Contudo em anexo (Anexo IV) encontra-se a memória descritiva e justificativa para 
empreitada em epígrafe. 
e) Plano de Trabalhos 
No que trata a documentação do concurso, grande parte do esforço incidiu na elaboração do 
plano de trabalhos. O Plano de Trabalhos é o documento que será avaliado e este deve 
cumprir todos os requisitos já anteriormente referidos. 
Os Planos de Trabalhos realizados para os anteriores concursos resumiam-se na 
demonstração gráfica do planeamento da obra. Mas para este concurso era preciso algo mais. 
Inicialmente foram identificados todos os pontos que obrigatoriamente teriam que ser 
referidos e de que forma seria possível fazê-lo. 
No sentido de cumprir os requisitos estabelecidos previamente no Programa de Concurso da 
empreitada foi decidido realizar uma memória para justificar e fundamentar o modo de 
execução da mesma enfatizando a ordem, prazo e ritmo de cada natureza de trabalho 
calculado com base nos rendimentos dos meios previsto a disponibilizar para a execução da 
empreitada.  
A memória descritiva e justificativa do plano de trabalhos foi iniciada com a descrição do 
planeamento e organização da obra. De uma forma genérica foram retratadas todas 
atividades e quais a interligação que teriam noutros tarefas.  
O Plano de trabalhos presente em anexo na memória, constitui um elemento disciplinador 
no tempo, de todas as atividades que interferem e constituem a realização da obra, tanto a 
montante, como na concretização do objeto da empreitada, como ainda e em cada momento, 
a jusante do mesmo. Assim, o plano de trabalhos será acima de tudo um instrumento de 
trabalho rigoroso e detalhado, mas ao mesmo tempo flexível, com folgas entre as datas de 
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início e fim das atividades, calculado com base em rendimentos reais de trabalho e de 
capacidade de mobilização, de aprovisionamento e contratação nos diversos mercados e 
ainda na experiência recolhida na execução de obras idênticas realizadas anteriormente. 
O plano de trabalhos é representado sob a forma de gráfico de barras (figura 14) com 
discriminação das tarefas mais significativas, quer relativamente ao andamento dos 
trabalhos, quer das relações de ligação e sucessão entre elas, originadas por dependências 
físicas e logísticas (Método de Gantt). Para a elaboração do Plano de Trabalhos foi utilizada 
a ferramenta MS Project.  
Este método de planeamento permite e consiste em aplicar e encontrar a melhor forma 
possível de posicionar as diferentes tarefas de um projeto a executar num período 
determinado, em função: 
 Das durações de cada uma das tarefas / atividades a desenvolver e executar; 
 Das relações de precedência entre as diferentes tarefas; 
 Dos prazos parcelares e gerais; 
 Das capacidades disponíveis (diretas ou indiretas). 
 
Figura 14 – Plano de Trabalhos 
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Para a identificação do caminho crítico foi utilizada a técnica do CPM, através da 
determinação de “datas de início e fim mais cedo” e de “início e fim mais tarde” de cada 
atividade existente, considerando os rendimentos dos recursos disponíveis. Os diferentes 
caminhos possíveis no diagrama de rede do projeto permitem com que uma atividade possua 
um range de datas possíveis de início e fim (datas mais cedo e mais tarde de início e fim). 
Através destas datas, é possível determinar a folga livre e a folga total de uma atividade. A 
folga livre informa quanto tempo uma atividade pode atrasar sem que haja impacto no início 
da atividade sucessora. Já a folga total informa quanto tempo uma atividade pode atrasar 
sem que haja impacto na conclusão da empreitada.  
Ao identificarmos o caminho que contém as atividades com folga total igual a zero ou ainda 
o caminho que contém a maior duração na soma das durações parciais das atividades, 
determinamos o caminho crítico da empreitada. As atividades inseridas no caminho crítico 
são denominadas atividades críticas e são aquelas que necessitam ser mais bem planeadas 
sob o risco de comprometerem o prazo do projeto. 
No documento estão presentes duas listas com o cálculo das folgas livres para cada atividade 
e a indicação das precedências para as mesmas. As próximas imagens representam excertos 
desses mesmos documentos. 
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Figura 15 – Excerto da Lista de Indicação de Precedências 
 
 
Figura 16 – Excerto da Lista do Cálculo das Folgas Livres 
 
A duração das atividades, como já referido, foi conseguida através da vasta experiencia em 
obras anteriores. Para a empreitada foi elaborado um Estudo de Rendimentos das tarefas 
presentes no Mapa de Quantidades e executado um mapa de interligação dos Plano de 
Trabalhos/Plano de Mão de Obra e Equipamentos, que tendo como base a duração das 
atividades e o rendimentos dos meios inerentes a cada processo, foi possível dimensionar os 
meios (humanos e equipamentos) necessários para cumprir integralmente os prazos 
delineados no Plano de Trabalhos. 
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A figura seguinte representa um excerto desse mesmo documento. 
 
Figura 17 – Excerto Tabela de Rendimentos 
Este mapa de interligação dos Planos pode ser vislumbrado nos anexos da memória 
descritiva e justifica do plano de trabalhos. 
f) Mapa de recursos humanos e equipamento 
O mapa de recursos humanos e dos equipamentos foram realizados tendo em acordo o Plano 
de Trabalho para a presente temporada. O seu dimensionamento foi realizado com base nos 
rendimentos previstos no mapa de interligação entre o plano de trabalhos, mão-de-obra e 
equipamentos.  
Devido à dimensão dos mapas não serão apresentados no presente documento, apenas um 
excerto em anexo. 
g) Mapa de Planeamento Financeiro / Plano de Pagamentos 
O Plano de Pagamentos foi elaborado de acordo com o Programa de Trabalhos e os valores 
pelos quais a HESPOR Construções se compromete a executar a empreitada. 
O Plano de Pagamentos contém a previsão, quantificada e escalonada no tempo, dos valores 
dos trabalhos a realizar pela HESPOR Construções, na periodicidade definida para os 
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalho ajustado. 




 Movimento de Terras / Estabilidade 
 Arquitetura  
 Especialidades 
 Arranjos Exteriores 
No anexo VII encontra-se o mapa do plano de pagamentos. 
h) Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar 
indispensáveis para definir os atributos da proposta, de acordo com os quais se dispõe 
a contratar, devendo respeitar os aspetos da execução do contrato submetidos à 
concorrência. 
Não foi submetido qualquer documento adicional à proposta. 
i) Nota justificativa do preço proposto no caso de estar ser anormalmente baixo. 
Este documento não é aplicável ao valor da proposta; contudo foi introduzido um documento 
na plataforma (Anexo VIII). 
4.3.7. Apresentação Proposta a Concurso 
O processo de apresentação de propostas é algo moroso e compreende o percorrer de diversas 
etapas. Neste caso, a apresentação da proposta foi através da plataforma eletrónica com 
base no Guia de Utilização Fornecedor - Acesso Universal da VORTAL. 
I. Apresentação da Proposta 
Para apresentar uma proposta, é necessário selecionar o procedimento ao qual é pretendido 
submeter uma proposta. Nesta etapa habitualmente é necessário preencher o campo de 
Referência da Proposta >>> Prazo de Validade da Proposta >>> Prazo de 
Entrega/Execução >>> Observações à proposta. 
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II. Formulário de respostas 
Esta secção apresenta as questões que a Entidade adjudicante pretende ver respondidas 
pelos operadores económicos que pretendam apresentar proposta a este procedimento, ou 
seja, as empresas fornecedoras têm que responder obrigatoriamente às questões 
apresentadas. No caso de apresentação de propostas é necessário, responder as seguintes 
questões: 
1 - Identificação de cada membro do agrupamento concorrente. 
É necessário colocar o NIF da Empresa.  
2 - Código da proposta  
O código de uma proposta é constituído por dois subcódigos. O primeiro subcódigo o 
fornecedor deverá identificar se existem lotes ou não e no caso de existir identificar ao qual 
se encontra a concorrer. Preencher com 0 se não existir lotes, com 1 se existir. No caso deste 
empreendimento foi introduzido o valor 0. 
O segundo subcódigo pretende identificar se existe lugar a apresentação de propostas 
variantes ou não. Preencher com 0 se for a proposta base a ser entregue. Se a introdução 
consistir numa proposta variante deve-se preencher com o número da proposta variante. 
Neste caso o código foi 0.0 porque não há divisão do procedimento em lotes e é a proposta 
base. 
3 - Prazo de execução do contrato / da obra  
Foi necessário colocar a data que é indicada no caderno de encargos.  
4 - Valor da proposta  
Deve-se fazer menção ao valor global da proposta que decorre do preenchimento de todos 




III. Criar Proposta 
É necessário preencher o mapa de quantidades manualmente, preenchendo todos os campos 
em aberto. É necessário colocar o valor do preço unitário e associa-los aos respetivos artigos. 
Nesta etapa é também pedido para anexar todos os documentos do concurso que a entidade 
exige. Depois de completar a criação da proposta é obrigatório assinar todos os documentos. 
A plataforma eletrónica solicita a assinatura digital do concorrente. Finda a assinatura de 
todos os documentos, podem ser executado dois passos: 
Guardar: esta ação permite guardar a proposta criada, para posterior edição ou 
disponibilização à entidade pública. 
Submeter: esta ação permite ao fornecedor disponibilizar a sua proposta à entidade pública. 
 
 
4.4. Processo de orçamentação FISPOR: ‘’Escola Secundária 
Martins Sarmento’’ 
A escolha deste processo deveu-se também ao fato de ter sido o primeiro procedimento 
realizado na íntegra. Conjuntamente com o facto da plataforma eletrónica que gere este 
procedimento ser diferente da empreitada referente ao estudo de caso aplicado para a 
HESPOR. Por consequência o processo de submeter a proposta é diferente, o que torna 
interessante para a verificação da analogia de processos das diferentes plataformas 
eletrónicas. 
Este estudo de caso intenta demonstrar as etapas para a sua realização e demonstrar a 
diferente de realidades entre os procedimentos de construção e prestação de serviços. 
Pelo já revelado a escolha dos procedimentos a orçamentar para prestação de serviços não 
é alvo de uma seleção. Grande parte dos procedimentos de prestação de serviços é adjudicada 
através de ajuste direto o que restringe o número de oportunidades para concurso público. 
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4.4.1. A empresa 
A FISPOR é uma empresa de Engenharia, vocacionada essencialmente para a Coordenação 
e Fiscalização de Obras, mas para além destas valências uma assessoria técnica, económica 
e jurídica nos domínios relacionados com as Operações de Construção. 
Especificando, realiza avaliações imobiliárias, estudos económicos e de mercado, prestando 
também assessoria fiscal e jurídica nas operações imobiliárias. 
A empresa tem como filosofia e modo de atuação o dinamismo, inovação e flexibilidade são 
as palavras-chave numa empresa Portuguesa com mentalidade internacional. Inovar, criar e 
pensar no futuro é o lema da FISPOR. 
O documento que habilita a empresa para a prestação de serviço é a certidão permanente. 
O Portal da Empresa define certidão permanente como «a prova, para todos os efeitos legais 
e perante qualquer entidade pública ou privada, em suporte eletrónico e permanentemente 
atualizado, dos registos em vigor respeitantes a entidade registada na base de dados do 
Sistema de Informação do Registo Comercial (SIRCOM).», de acordo com a figura 18. 
«Atesta todos registos da entidade e todos os pedidos de registo por transcrição ou por 
depósito, ainda pendentes de elaboração ou confirmação, sendo que relativamente a estes é 
disponibilizada informação sobre o número da Apresentação e/ou do Depósito pendentes 
com a identificação do tipo de atos requeridos.»  
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Figura 18 – Certidão Permanente FISPOR 
Fonte: [Portal da Empresa] 
 
A declaração contém a identificação completa do concorrente ou de todas as entidades 
constituintes do agrupamento concorrente, com indicação e objeto social, sede, endereço 
telefone e fax, número de pessoa coletiva ou documento equivalente, capital social, filiais 
que interessam à execução do Contrato a celebrar, nomes dos titulares dos corpos gerentes 
e de outras pessoas com poderes para a obrigarem perante a Entidade Adjudicante. 
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4.4.2. Apresentação Proposta a Concurso 
4.4.2.1. Análise da documentação do concurso 
Os procedimentos iniciais para um concurso de prestação de serviços são semelhantes ao de 
construção. O processo é então iniciado com a consulta de toda a documentação relativo aos 
serviços a prestar. São descarregados através da plataforma eletrónica os documentos 
disponibilizados pelo Dono de Obra, tais como o Anúncio do Concurso Público, Caderno de 
Encargos, Programa de Concurso e outros documentos disponibilizados. 
É registado a entrada do orçamento na rede, e distribuição dos documentos nas pastas tipo. 
(Figura 19) 
 
Figura 19 - Pastas tipo para procedimentos de concurso da FISPOR 
 
A prestação compreende os Serviços de Gestão e Fiscalização da Empreitada de 
Reconstrução do Coberto Desportivo da Escola Secundária de Martins Sarmento em 
Guimarães, e Coordenação de Segurança em obra. 
Os trabalhos da empreitada compreendem a reconstrução do coberto desportivo, construído 
em Setembro de 2011 no âmbito das obras de modernização da Escola Secundária de Martins 
Sarmento e que sofreu um colapso parcial. 
O coberto desportivo apresenta uma dimensão geral aproximada de 45m x 28m, com altura 
que varia entre os 9,0m e os 9,57m. É aberto a toda a volta apesar da inserção de um 
elemento de contenção do vento a aplicar a uma cota inferior apenas no seu alçado sul. 
Acima dos 2,60m de altura será revestido em toda a sua envolvente com chapa perfurada, 
chapa esta que será protegida com redes a inserir no interior. 
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O coberto deverá agora ser reconstruído, mantendo-se a sua conceção arquitetónica inicial, 
com materiais e acabamentos semelhantes aos previstos anteriormente, mas com introdução 
de alterações ao nível estrutural, de drenagem de águas pluviais e de pendente da cobertura. 
Antes do início da obra é fundamental proceder-se à leitura de todo o existente; é 
aconselhável o registo de toda a situação existente, que terá de ser rigorosamente reposta, 
nomeadamente em relação a localização de equipamentos, caminhos de cabos, etc. Todo este 
registo cabe ao empreiteiro executar. Os trabalhos de demolição nesta obra revestem-se de 
bastante importância visto que grande parte dos materiais existentes irão ser reaproveitados 
e como tal deverão ser removidos e armazenados com cuidado e em local seguro. Por outro 
lado, as demolições a executar serão sempre parciais, pois existem elementos estruturais que 
deverão ser completamente removidos a par de outros que se irão manter. Isto significa que 
a cada passo as demolições deverão ser feitas criteriosamente, de acordo com os elementos 
do projeto. 
Prevê-se assim que venha a ser desmontada toda a cobertura, revestimentos laterais e 
estrutura metálica. Também todos os equipamentos instalados atualmente, quer sejam 
equipamentos elétricos ou desportivos, deverão ser desmontados e reservados em local seguro 
para posterior instalação. 
Em suma, todos os trabalhos de construção se irão revestir de delicadeza, pois irão englobar 
trabalhos de reabilitação de estruturas danificadas e de inserção de materiais recuperados 
em conjunto com novos materiais, e não só nas estruturas mas também em acabamentos 
tais como na cobertura ou revestimentos. 
A prestação de serviços objeto do contrato compreende todas as ações a desenvolver pelo 
Adjudicatário, necessárias para atingir a completa realização da obra até à sua receção 
provisória, com eficiência, qualidade e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno 
de Encargos, os Projetos e demais elementos contratuais, abrangendo as seguintes áreas: 
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 Gestão e Fiscalização da Empreitada 
A Fiscalização da empreitada compreende a Coordenação e Fiscalização da Obra, controlo 
do planeamento, custos e quantidades e controlo de execução da obra. 
 Coordenação de Segurança em Obra 
Após a análise do caderno de Encargos foram retiradas as seguintes informações: 
Preço base: 40.172.00 € 
Prazo contratual: 7 meses 
Critério de Adjudicação: Preço mais baixo. 
4.4.2.2. Visita Técnica 
Nos procedimentos de prestação de serviços a visita ao local não se torna imperativo. Devido 
à qualidade do projeto e a boa descrição de todas as obrigações a prestar nos serviços de 
Gestão e Fiscalização da Empreitada e Coordenação de Segurança em obra. 
4.4.3. Composição de custos 
4.4.3.1. Custo Meios Humanos 
No Caderno de Encargos são definidos os elementos mínimos de equipa para mobilizar e 
devem observar os seguintes requisitos para cada uma das funções: 
 Diretor de Fiscalização de Obra 
Responsável pela Área Funcional de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, pertencente ao 
quadro da empresa, e que assume as funções de Diretor de Fiscalização da Obra, nos termos 
do n.º 2 do artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos e da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
Julho. 
Este técnico, de acordo com o artigo 17.º da Portaria 1379/2009, de 30 de Outubro que 
regulamenta a Lei n.º 30/2009, de 3 de Julho, deve possuir um dos seguintes requisitos 
mínimos: Engenheiro, engenheiro técnico ou arquiteto, este último com mínimo de 3 (três) 
anos de experiência. 
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 Coordenador de Segurança em Obra 
Responsável pela Área Funcional Coordenação de Segurança em Obra, pertencente ao 
quadro da empresa, e que assume as funções constantes do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-
Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro. 
 Encarregado Fiscal de Construção Civil 
Técnico, pertencente ao quadro da empresa. 
 Medidor Orçamentista 
Técnico, pertencente ao quadro da empresa. 
Para a garantia de uma boa prestação de serviços, a FISPOR conta também com o apoio 
da Administração e Equipa Apoio Sede. Depois de analisadas as necessidades a nível de 
meios humanos exigidos, são elaborados os preços mensais unitários com o auxílio da tabela 
de valores brutos unitários mensais da FISPOR. 
Tabela 17 – Tabela valores brutos unitários mensais de meios humanos 
DESCRIÇÃO 
PREÇO UNITÁRIO - 
MENSAL 
Diretor Fiscalização de Obra 2.790,00 € 
Engenheiro Fiscal 1.705,00 € 
Encarregado Fiscal de Construção Civil 1.395,00 € 
Coordenador de Segurança 2.480,00 € 
Técnico de Segurança 1.550,00 € 
Técnico Qualidade, Ambiente e Segurança 1.550,00 € 
Engenheiro Eletrotécnico 2.170,00 € 
Fiscal Eletromecânico 1.085,00 € 
Topografo 1.550,00 € 
Ajudante Topografia 930,00 € 
Medidor Orçamentista 775,00 € 
Administrativo 750,00 € 
Equipa Apoio Sede 1.600,00 € 
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Nos valores presentes na tabela estão contabilizados os vencimentos mensais acrescidos de todos os 
encargos sociais e ainda uma margem de lucro de 15%. 
Para o cálculo da composição de custo foi necessário conhecer a afetação de horário de cada membro 
da equipa. A próxima tabela mostra qual a afetação de horário por mês de trabalho. 
 
















ESCOLA SECUNDÁRIA DE MARTINS 
SARMENTO 
              
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA               
Diretor de Fiscalização de Obra  25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Medidor Orçamentista   50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Encarregado Fiscal de Construção Civil   100% 100% 100% 100% 100% 50% 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA               
Coordenador de Segurança em Obra 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
 
Então, multiplicando a percentagem de afetação de horário pelo valor unitário mensal, 
obtemos o custo mensal dos meios humanos. (Tabela 19) 
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Tabela 19 – Custo de meios humanos total 
Custo Meios Humanos   Meios para afetar para o prazo de execução previsto 
Equipa Técnica Preço Mensal Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 
Diretor de Fiscalização de Obra 2.790,00 € 697,50 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 
Coordenador de Segurança em Obra 2.480,00 € 620,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 
Encarregado Fiscal da Construção Civil 1.395,00 € 
 
1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 
  
Medidor Orçamentista 775,00 € 
 
387,50 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 
  
 
4.4.3.2. Custo de materiais e equipamento 
O cálculo do custo dos meios materiais e equipamentos tem um processo semelhante à 
composição do custo dos meios humanos. 
Na FISPOR existe uma tabela de preço fixa para o valor mensal unitário dos meios materiais 
e equipamentos. (Tabela 20) 
Para este concurso devido a FISPOR ter na altura disponibilidade de meios, não era 
necessário recorrer à aquisição de bens pelo que apenas foi considerado para o valor dos 
meios materiais e equipamentos os encargos com as viaturas. 
Conforme o Caderno de Encargos foi considerado que os custos inerentes a instalações, 
mobiliário e os seus consumos mensais seriam ao encargo do Dono de Obra. 
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Tabela 20 - Tabela valores unitários mensais de meios materiais e equipamentos 
DESCRIÇÃO UNIDADE P. UNITÁRIO 
INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO   
Instalações (*) Mês 0,00 € 
Mobiliário (*) Mês 0,00 € 
Consumos mensais (*) Mês 0,00 € 
MEIOS DE TRANSPORTE   
Veículo Ligeiro incluindo manutenção e encargos mensais Mês 160,00 € 
Veículo Ligeiro incluindo manutenção e encargos mensais Mês 100,00 € 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO   
Telefone Un 30,00 € 
 Fax Un 72,00 € 
Telemóveis Un 200,00 € 
Consumíveis Mês 25,00 € 
MEIOS INFORMÁTICOS   
 Computadores Un 425,00 € 
 Impressoras Un 100,00 € 
Consumíveis Mês 5,00 € 
EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL Mês 7,50 € 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO   
Consumíveis Mês 25,00 € 
MATERIAL DE FOTOGRAFIA E VIDEO   
Máquina Fotográfica Digital Mês 8,50 € 
Câmara de Vídeo Mês 20,00 € 
4.4.3.2. Custo total da prestação de serviços 
O custo total da prestação de serviço abarca o somatório dos meios humanos, materiais e 




Tabela 21 – Valor total da proposta 
DESCRIÇÃO VALOR 
MEIOS HUMANOS 35.495,00 € 
MEIOS MATERIAIS 1.690,00 € 
VALOR DA PROPOSTA 37.185,00 € 
 
4.4.4. Adaptação do valor da proposta 
Como já citado no âmbito da metodologia e estratégia adaptada para a FISPOR, o custo 
total é obtido através do somatório do total dos encargos com os meios humanos, materiais 
e equipamentos.  
A empresa realiza a prestação de serviços sem subjugação do presente no caderno de 
encargos e com o cumprimento de todos os objetivos definidos. Tem como principal objetivo 
a garantia de qualidade e do prazo. Para isso a administração tabelou os preços mensais 
unitários para a prestação de serviço com o máximo de rigor. 
Este procedimento embora tenha como critério de adjudicação o preço mais baixo, tem a 
particularidade de ter definido um valor base bastante reduzido tendo em consideração os 
meios humanos exigidos.  
Espera-se que as empresas concorram com um valor mais próximo da base. Pelo que a nossa 
proposta tem algumas possibilidades de ser competitiva.   
O relatório preliminar do procedimento (figura 20) já é conhecido, e a ordenação dos 
concorrentes torna-se interessante analisar. 
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Figura 20 – Resultado Preliminar do procedimento ‘’Escola Secundária Morais Sarmento’’ 
 
De realçar que efetivamente os concorrentes não apresentaram valores tão aproximados do 
preço anormalmente baixo como é esperado nos procedimentos em que o critério de 
adjudicação é o preço mais baixo. 
Mesmo assim é de salientar que a proposta vencedora tem um valor total inferior em 5.000€ 






4.4.5. Preparação de documentos 
Para apresentação da proposta é necessário a anexação dos seguintes documentos: 
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos 
A declaração de aceitação do caderno de encargos foi elaborada de acordo com o modelo 
constante do Anexo I do Código dos Contratos Públicos. Esta declaração pode ser vista no 
Anexo IX. 
b) Declaração com indicação do preço contratual 
A declaração foi elaborada de acordo com o definido no Programa de Concurso. A declaração 
encontra-se no Anexo X. 
c) Mapa de Valorização de Meios 
O mapa de valorização de meios descreve todos os custos mensais unitários inerentes ao 
processo de prestação de serviços. A composição dos custos já foi anteriormente esmiuçado 
pelo que resta apresentar o mesmo documento em anexo. (Anexo XI) 
A tabela de valorização de meios fazia parte da documentação do concurso. A mesma já 
vinha com a formatação necessária para que fosse apenas necessário colocar o valor mensal 
de cada meio para obter o valor final da proposta. 
d) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um 
preço anormalmente baixa. 
Este documento não é aplicável ao valor da nossa proposta. Mas mesmo assim é apresentado 
no Anexo XII o documento apresentado pela FISPOR. 
e) Outra documentação 
Numa fase de concurso, foi considerado que não era necessário a introdução de mais 
informações sobre a nossa proposta. 
Se a FISPOR tivesse ganho o concurso teria completado a proposta com todos os 
documentos de habilitação necessários. 
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4.4.6. Apresentação da proposta a concurso 
A proposta deve ser submetida eletronicamente até o dia e hora referido no caderno de 
encargos através da plataforma eletrónica8. 
Deve ser previsto o tempo necessário para a inserção das propostas e documentos que as 
acompanham, bem como para a sua assinatura eletrónica qualificada, em função do tipo de 
acesso à Internet de que dispõe, uma vez que a introdução fora de horas implica a exclusão 
da proposta. 
Como apoio para submeter a proposta foi utilizado o guia manual da plataforma compras 
públicas. 
Apesar do layout da plataforma ser completamente diferente, os passos para introdução da 
proposta acabam por ser semelhantes.  
O procedimento de apresentação de uma proposta tem como principais fases:  
 Preenchimento de formulários pré-definidos pela entidade adjudicante, que de uma 
forma intuitiva orientam e simplificam a elaboração da proposta; 
 Exportação do mapa de quantidades, com possibilidade de importar para a 
plataforma Mercado Aberto; 
 Encriptação dos documentos da proposta; 
 Assinatura eletrónica das propostas; 
 Recibo eletrónico de submissão da proposta. 
 
  
                                                          









O capítulo apresenta as conclusões mais importantes do trabalho desenvolvido no âmbito 
de estágio bem como a discussão dos resultados obtidos nos procedimentos realizados. 
Contudo o resultado não é um fator determinante na avaliação dos objetivos.  
O levantamento do estado da arte permitiu adquirir bases sólidas para consolidar os 
princípios e as metodologias da orçamentação. O levantamento teve como principal foco a 
consolidação dos conceitos e composição de custos. A literatura estudada foi sobretudo de 
autores estrangeiros. Embora sejam indubitáveis as dificuldades sentidas pelas empresas 
para a adjudicação de empreitadas/prestação de serviços o debate da orçamentação e a sua 
complexidade em tempos de crise tem ainda pouca expressão em Portugal. 
A falta de fundamento sobre estratégias e metodologias que permitam tornar as propostas 
competitivas sem comprometer o futuro da empresa, pode ser justificação para o modo como 
as mesmas enfrentam o mercado. A adjudicação de obras por valores injustificáveis, abaixo 
do expectável, prejudica toda uma cadeira de valor e a qualidade final do produto. 
É necessário alterar o sentimento generalizado em Portugal da busca pelo que é mais 
económico. Um empreendimento depende de vários fatores que não só o preço, os atrasos 
observados na construção bem como os desvios orçamentais levam alguns Donos de Obra a 
procurarem novos critérios de adjudicação com o intuito de melhorarem o seu critério de 
escolha e defender-se de propostas irrealistas. 
A legislação atual define o valor máximo pelo qual o dono de obra se compromete a aceitar 
para a realização do trabalho, mas deveria obrigar também o Dono de Obra definir o valor 
mínimo aceitável para a realização dos trabalhos. 
Muitas vezes o problema provém da sua conceção, um projeto desajustado pode levar a 
soluções mais caras. A legislação deveria obrigar sempre a permissão de apresentação de 
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propostas variantes, porque assim, o empreiteiro procuraria sempre novas metodologias e 
métodos construtivos a implementar de forma a otimizar a solução final. 
Os objetivos para este relatório de estágio de acordo com as expectativas iniciais foram 
plenamente atingidos e com sucesso. 
A análise dos relatórios finais dos procedimentos de concurso permitiu a perceção de como 
as empresas se comportam atualmente. Existiu por parte da administração a sensibilidade 
de que era necessário mudar e a mudança teria de assentar em bases sólidas e realistas.  
A estratégia e metodologia implementada tem de estar sempre de acordo com os princípios 
da empresa, e deve assentar em pontos claros e concisos. Um bom técnico orçamentista 
produz os custos o mais próximo possível da realidade mas é a estratégia da empresa que 
dita a possibilidade de vencer o concurso, ou não. A estratégia passa por definir em que 
condição a adjudicação do concurso lhe é benéfica. 
Todos os processos da orçamentação foram compreendidos, o estudo da arte serviu de base 
que o conhecimento prático aprofundou. O método de elaboração de orçamentos proposto 
no relatório busca proporcionar um maior grau de precisão dos resultados finais. 
O essencial foi ter adquirido a clara noção da estrutura de orçamentação, com os seus 
diversos componentes e suas respetivas definições, de modo a não haver omissão de dados, 
o que poderia proporcionar uma imprecisão do seu resultado final. 
Tendo por base todos os procedimentos realizados até à data do estágio curricular pelas 
empresas do grupo foi possível fazer uma quantificação dos resultados. O processo de 
orçamentação deve ser evolutivo, a análise da avaliação e dos outros concorrentes permite 
uma otimização do mesmo.  
Na tabela 22 apresenta-se um quadro resumo de todos os procedimentos explorados, qual a 
empresa a concorrer, as características do concurso e o seu ponto de situação. Nos 
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procedimentos já finalizados é indicado o valor da proposta apresentado e o valor pelo qual 
o contrato foi adjudicado. 
O procedimento de empreitada ‘’Hotel Medieval de Penedono’’ foi o primeiro a ser elaborado 
e a ser conhecido o seu resultado. Através da análise do relatório preliminar foi observado 
que apesar do preço da proposta até ser competitivo a proposta da HESPOR perdeu muito 
na valorização da valia técnica. Sentiu-se então a necessidade de melhorar os aspetos 
identificados pelo júri. Procedeu-se então ao levantamento dos documentos da proposta dos 
concorrentes com maior valorização, desta forma foi possível perceber quais os aspetos que 
lhe permitiram obter uma melhor cotação. 
No segundo procedimento ‘’Campus do Parque da Asprela’’ foi notória a grande melhoria 
na valorização da valia técnica, embora devido à grande percentagem que a mesma valia, 
surgiram empresas com documentos muitíssimo bem preparados. Apesar de a nossa 
documentação cumprir todos os requisitos eles foram diminuídos pelo fato de terem sido 
considerados ‘genéricos’. Foram então, analisados os documentos mais valorizados para ver 
de que forma eles conseguiram adaptar os seus documentos à empreitada em causa. 
O procedimento alvo de estudo de caso neste relatório, foi o terceiro a ser submetido a 
concurso resultando da otimização dos processos realizados para os anteriores. Neste 
momento o procedimento ainda se encontra em curso. 
No âmbito dos procedimentos de prestação de serviço, os resultados já conhecidos foram de 
concursos em que o critério de adjudicação era o preço mais baixo. Ficou provado que no 
mercado atual a proposta da FISPOR é pouco competitiva. Espera-se por saber o resultado 
do concurso ‘’SIMDOURO - Parada de Todeia’’ para conhecer a sua competitividade em 
concurso com valorização da valia técnica. 
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0121 - Hotel Medieval de Penedono HESPOR 1.300.000,00 € 
Preço 25% ; Prazo 35%; 
Memória Descritiva e 
Justificativa 40% 





0122 - Arranjos Urbanísticos do Pólo da Asprela - Porto HESPOR 900.000,00 € 
Preço 40%; Memória Descritiva 
e Justificativa 60% 





001- Coordenação de Segurança da Obra do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia Espinho 





002- Prestação de Serviços de Gestão e Fiscalização da 
Empreitada de Reconstrução do Coberto Desportivo da 
Escola Secundária de Martins Sarmento, em Guimarães  





0127 - INSTITUTO POLITECNICO DO LUCAPA - Angola COGEDIR Angola  Preço 100% 
1460253698,24 
AKZ 
Entregue   
0128 - CAMPO MULTIUSOS - Angola COGEDIR Angola  Preço 100% 30600063 AKZ Entregue   
0129 - LAR DE IDOSOS – Angola COGEDIR Angola  Preço 100% 
915690795,08 
AKZ 
Entregue   
0125 - Instalação da Biblioteca Municipal no Antigo Quartel 
dos Bombeiros de Sacavém, Loures, Lisboa 
HESPOR 1.290.000,00 € 
Preço Proposta 60%; Plano 
Trabalhos 40% 
1.232.647,91 € Em curso   
0135 - Novo Quartel dos Bombeiros de Barcelinhos HESPOR 1.331.024,51 € Preço 50%; Valia Técnica 50%  Em curso   
0133 - Reabilitação dos Edifícios do conjunto Habitacional da 
Fundação Salazar – MATOSINHOS 
HESPOR 495.000,00 € Preço 50%; Valia Técnica 50% 427.442,90 € Submetido   
0134 - Reabilitação dos conjuntos Habitacionais da Guarda I 
e Guarda II – MATOSINHOS 
HESPOR 395.000,00 € Preço 50%; Valia Técnica 50% 391.126,34 € Submetido   
003 - SIMDOURO - Parada de Todeia FISPOR 30.000,00 € Preço 40%; Valia Técnica 60% 25.400,00 € Submetido   
0137 - Reabilitação dos Edifícios do conjunto Habitacional da 
Fundação Salazar com as entradas N.º80 e N.º84 - 
MATOSINHOS 
HESPOR 533.200,00 € Preço 50%; Valia Técnica 50%  Em curso   
0139 – Reabilitação do Bairro da Barranha HESPOR 
Concurso 
Privado 
Preço 100%  Em curso   
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Foram também elaborados procedimentos para empreitadas em Angola, estes apesar de 
terem um processo de concurso quase informal, a elaboração da proposta assentou 
basicamente na determinação de uma lista de preços unitários e preparação de documentos 
que descrevem e justificação a nossa proposta. 
Neste momento, encontra-se numa fase inicial o procedimento de orçamento de uma 
empreitada privada. Foi realizada uma visita ao local com um levantamento fotográfico e 
de medições do edifício a reabilitar. 
 
5.1. Contribuições Práticas 
O estudo implementado e do qual resultou o presente relatório contribuiu para a 
identificação de limitações existentes no processo de orçamentação. Um objetivo da maioria 
das empresas consiste na obtenção de um sistema de orçamentação rigoroso, capaz de evitar 
orçamentos que resultem em prejuízo para as empresas. 
Na maioria dos casos a composição dos preços é desprezada não sendo realizada com o rigor 
necessário pelas empresas. Assim, sugeriu-se às empresas do grupo a execução rigorosa dos 
custos e a análise de desvio de todas as obras já realizadas pelas empresas, para verificar 
onde existem erros na atribuição dos custos. 
Por outro lado, foi necessário atualizar o manual de procedimentos das empresas e melhorar 
os documentos tipo existentes. Nomeadamente as memórias descritivas e justificativas, e a 
interligação entre os planos de trabalho, mão-de-obra e equipamentos. 
A autonomia para melhorar o procedimento para concorrer aos concursos públicos permitiu 
uma grande aprendizagem de todos os aspetos inerentes ao ato de orçamentar. Existiu uma 
grande evolução e realizada com êxito a transição dos concursos privados para os públicos. 
O estudo realizado dos procedimentos anteriores foi essencial para a empresa desenvolver a 
sua estratégia, deste modo espera-se recolher os frutos no futuro.  
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5.2. Limitações e Oportunidades de trabalho futuros 
Apesar de se tratar de dois estudos mas desenvolvidos em duas empresas com realidades 
distintas, as conclusões não podem ser generalizadas. Esta impossibilidade justifica-se pela 
obtenção de resultados divergentes se for experimenta a replicação deste caso particular a 
outras empresas em que possuam metodologias e estratégias diferentes. 
No entanto, com os estudos particulares da HESPOR E FISPOR é possível consolidar 
conhecimento e contribuir com uma base de referência a ser seguido por outras empresas 
que enfrentam a dificuldade de obter adjudicações em tempos de crise e grande 
competitividade. É possível admitir o relatório como um contributo útil e válido para outras 
situações ou casos futuros, sem esquecer as limitações que apresenta. Realidades distintas 
implicam estratégias diferentes. 
No âmbito de trabalhos futuros, seria interessante os técnicos de orçamentação da HESPOR 
obterem formação em softwares de orçamentação como o CCS, não tanto para obtenção de 
preços mas para agilizar o processo de execução dos planeamentos e a sua devida e correta 
interligação. 
O estudo dos procedimentos de orçamentação de empresas com sucesso nunca deve ser 
descorado, é necessária uma boa dose de humildade e reconhecer que se pode aprender com 
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 PROPOSTA  
Manuel Jorge Rodrigues Moutinho Cardoso, portador do cartão de cidadão nº 036976954ZZ6, 
residente na Rua 6, nº 668, 3º J, 4500-358, na qualidade de representante legal da HESPOR 
Construções, Lda., com sede na Av. da República 1618, R/C 4430 – 193 em Vila Nova de Gaia, 
Contribuinte nº. 506 698 505, titular do Alvará de Construção com o número 52623, depois de ter 
tomado conhecimento do objecto do procedimento de concurso público para “Instalação de 
Biblioteca Municipal no Antigo Quartel dos Bombeiros de Sacavém”, declara que a sua 
representada de obriga a fazer o fornecimento em causa, de acordo com o disposto no programa 
de concurso e caderno de encargos, nas seguintes condições:  
- Preço: 1.232.647,91 € (Um milhão duzentos e trinta e dois mil seiscentos e quarenta e  sete 
euros e noventa e um cêntimos) 
- Prazo: 300 dias (Trezentos  Dias) 
Á quantia supra mencionada acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em 
vigor. 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu 
contrato, ao que se achar prescrito na Legislação Portuguesa em vigor. 
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I. Plano de Trabalhos 
 
1.  Introdução 
 
No sentido de cumprir os requisitos estabelecidos previamente no Programa de Concurso da empreitada 
em epigrafe vimos justificar e fundamentar o modo de execução da mesma enfatizando a ordem, prazo e 
ritmo de cada natureza de trabalho calculado com base nos rendimentos dos meios previsto a 
disponibilizar para a execução da empreitada. ''Instalação da Biblioteca Municipal no Antigo Quartel 
dos Bombeiros de Sacavém''.  
 
Verificados os condicionalismos e a dimensão do edifício a demolir iremos proceder à execução com uma 
frente de trabalho. Inicialmente procederemos à demolição do edifício existente com o intuito de não 
prejudicar a circulação na Avenida James Gilman.  
Posteriormente a obra decorrerá de acordo com o mapa de trabalhos relativo à empreitada. O 
planeamento e afetação dos meios de equipamentos e mão obra será determinado para o estritamente 
necessário de forma a cumprir os prazo estabelecido pela entidade de 300 dias. 
Desta forma pretende-se minimizar o impacto causado pela movimentação de pessoas e equipamentos 
na avenida, já de si bastante movimentada e não implicar complicações nos terrenos e estruturas 
vizinhas e principalmente à conduta da EPAL.  
 
2.  Organização e preparação das atividades 
 
Após a Consignação da Empreitada, será iniciado o processo de preparação e estudo prévio dos 
trabalhos com planeamento detalhado do desenvolvimento da mesma, com base nas peças fornecidas 
pelo Dono de Obra. Devido à nossa empresa pertencer a um Grupo com várias valências está previsto a 
elaboração de propostas variantes, se possível, na tentativa de melhorar e/ou otimizar a solução inicial. 
Os aprovisionamentos serão acauteladas nas adjudicações de acordo com a política de Qualidade, 
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O Estaleiro será montado com a deslocação para a obra das instalações necessárias para o correto 
funcionamento, incluindo a montagem de vedações para proteger e delimitar a obra. Nesta fase esta 
previsto a proteção do terreno para possibilitar o inicio dos trabalhos de demolição e movimentação de 
terras. A implementação do Plano de Segurança e Higiene e o Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos serão colocados em prática de imediato. 
 
Finda a demolição de edifício existente é dado inicio aos trabalhos de movimentação de terras, com uma 
pequena escavação para obtenção das cotas de projeto implantação do poço dos ascensores incluindo 
todos os trabalhos de contenção de terras implicados. Após execução dos trabalhos de estruturas, 
seguem-se os trabalhos de execução de alvenarias, e instalação de infra estruturas embebidas em 
paredes e pavimentos. 
Os trabalhos de instalações elétricas, hidráulicas, telecomunicações, Incêndios, ITED, Intrusão e AVAC, 
serão concluídos com a instalação de cablagens e equipamentos durante a fase de acabamentos da 
obra. 
Os trabalhos de ajardinamento e pavimentações exteriores estão previsto no final da empreitada. 
 
3.  Caminho Crítico (Critical Path Method) 
 
O CPM é uma técnica utilizada para identificar o caminho crítico de um projeto, através da determinação 
de datas de início e término mais cedo e de início e término mais tarde de cada atividade existente, 
considerando os rendimentos dos recursos disponíveis. 
Os diferentes caminhos (paths) possíveis no diagrama de rede do projeto permitem com que uma 
atividade possua um ''range'' de datas possíveis de início e término (datas mais cedo e mais tarde de 
início e término). 
Através destas datas, é possível determinar a folga livre e a folga total de uma atividade. A folga livre 
informa quanto tempo uma atividade pode atrasar sem que haja impacto no início da atividade sucessora. 
Já a folga total informa quanto tempo uma atividade pode atrasar sem que haja impacto no término do 
projeto. 
Ao identificarmos o caminho que contém as atividades com folga total igual a zero ou ainda o caminho 
que contém a maior duração na soma das durações parciais das atividades, estaremos determinando 
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As atividades que residem no caminho crítico são denominadas atividades críticas e são aquelas que 
necessitam ser mais bem gerenciadas sob o risco de comprometerem o prazo do projeto. 
 
4.  Atividades Críticas 
 
Reunidas todas as condições de trabalho é dado os ao inicio da demolição do edifício existente, sendo 
uma tarefa crítica por a implantação do novo edificado se encontrar no mesmo local e para que haja 
segurança para a entrada de outras equipas em obra. Após a execução das demolições será realizadas 
outra tarefa crítica (movimentação de terras) para obtenção das cotas de projeto sem as quais não 
poderíamos iniciar a execução da estrutura e infraestruturas relativas à rede de águas e pluviais, 
abastecimento de águas e saneamento básico e posteriormente os trabalhos relativos à rede de rega e 
pavimentação que serão tarefas críticas durante a empreitada. 
 
De referir que não existem grandes condicionalismos que impliquem a alteração das etapas genéricas do 
modo de execução de uma obra. 
 
As tarefas críticas foram alvo de um estudo exaustivo para elaboração de um plano de plano de 
equipamento e meios humanos condizente com a importância da mesma salvaguardando qualquer 
imprevisto alheio ao empreiteiro. Foi calculado o rendimento mínimo, médio e máximo dos elementos 
inerentes ao processo das tarefas críticas de modo a satisfazer os prazos disponíveis no Caderno de 
Encargos. 
 
II. Metodologia da Empreitada 
 
1. Identificação e progressão das atividades 
 
O planeamento de trabalhos foi elaborado com a ferramenta informática Microsoft Project. A proposta 
final do plano de trabalhos pode ser verificada em anexo à presente Memória de Trabalho. (Anexo I) 
 
O plano de trabalhos foi representado sob a forma de gráfico de barras com discriminação das tarefas 
mais significativas, quer relativamente ao andamento dos trabalhos, quer das relações de ligação e 
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Este método de planeamento permitiu a otimização dos processos (iniciação, duração, finalização) das 
tarefas através de uma relação de precedência/condicionalismos entre as diferentes tarefas. Um aspeto a 
ter em consideração na elaboração do referido plano são os rendimentos de mão de obra e equipamento 
que cada atividade apresenta. 
 
O escalonamento apresentado para o programa de trabalhos assenta em rendimentos verificados pela 
empresa HESPOR Construções e na vasta experiência acumulada em obras similares e dos quadros de 
pessoal da empresa. 
Genericamente as relações de precedência da empreitada pode ser estrutura do seguinte modo: 
 
Iniciação das atividades de preparação da obra e  montagem do estaleiro com os despectivos 
trabalhos administrativos necessários para o funcionamento normal da empreitada. 
 
Posteriormente a frente de trabalho dá inicio à: 
Demolição do edifício existente 
Escavação e trabalhos de contenção 
Execução das fundações e restante superestrutura em Betão Armado 
 




Rede Combate Incêndios 




2.   Indicação das precedências 
 
Para uma melhor perceção da interligação entre atividades foi executado uma tabela com indicação das 
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3. Calendarização das atividades 
 
A duração das atividades com já referido foi elaborado através da vasta experiencia em obras anteriores. 
Para a empreitada foi elaborado um estudo de Rendimentos das tarefas presentes no Mapa de 
Quantidades e executado um mapa de interligação dos Plano de Trabalhos/Plano de Mão de Obra e 
Equipamentos, que tendo como base a duração das atividades e o rendimentos dos meios inerentes a 
cada processo, foi possível dimensionar os meios (humanos e equipamentos) necessários para cumprir 
integralmente os prazos delineados no Plano de Trabalhos. ANEXO III 
 
Para a elaboração da Tabela de Rendimentos foi considerada uma data de inicio de obra de 1 de Julho 
de 2014. 
 
4. Risco de desvio e Indicação do Caminho Crítico 
 
Na atividade de construção civil existe, inerente a todos os trabalhos, um conjunto de fatores externos 
que por vezes podem intervir com o normal funcionamento planeamento dos trabalhos. Estes fatores 
podem ser de diversas ordens (Naturais, burocráticos, etc.) 
 
O planeamento elaborado para as tarefas presentes no Caderno de Encargos tem em consideração 
coeficientes de subprodução que procuram compatibilizar a possível existência de fatores externos à 
empreitada com o normal cumprimento do prazo de execução. Em suma, a Hespor Construções 
apresenta garantias de cumprimento do prazo de execução de 300 dias. 
 
O caminho critico encontra-se formalmente no Plano de Trabalhos (ANEXO I) onde estão presentes 
todas as tarefas pertencentes ao mesmo. 
 
5. Cumprimento do prazo de execução e cálculo das folgas livres 
 
O prazo para a conclusão da obra de acordo com o Plano de Trabalhos permite concluir a empreitada no 
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 A empresa Hespor Construções apresenta uma larga experiência em obras similares, a 
utilização de processos construtivos modernos que rentabilizam a execução das inúmeras 
tarefas permite uma otimização do plano de trabalhos. 
 
 A empresa possuiu nos seus quadros meios humanos e equipamentos em quantidade e 
qualidade para satisfazer os requisitos presentes no Caderno de Encargos. 
 
 A empresa pertence a um grupo de valias que permite o constante acompanhamento de todas 
as vertentes inerentes ao processo obra, facto que permite uma avaliação constante do 
comprimento dos prazos estabelecidos e atempadamente implementar medidas preventivas e/ou 
corretivas para recuperar eventuais atrasos caso estes se verifiquem. 
 
 A visita do local de execução da empreitada permitiu eliminar variáveis de incerteza no 
planeamento da obra. 
 
 A estrutura da obra permite um faseamento construtivo que prevê a simultaneidade de trabalhos 
em algumas fases da obra o que permite a minimização do tempo da obra. 
 
De forma a cumprir o prazo estão prevista folgas nas tarefas que permitem adaptar as mesmas à 
situação existente na realizada de em obra. No anexo IV, estão quantificadas as folgas livres e totais 
através das datas de inicio mais tarde e mais cedo. 
 
III. Considerações finais 
 
Todos os pressupostos referidos anteriormente, resultaram de todo o empenho de uma equipa no estudo 
das várias vertentes da obra, a organização de meios e processos; metodologia adotada, permitirão 
garantir a total eficácia e sucesso na execução da empreitada quer nos processo construtivos e 
acabamentos no prazo proposto. 
 
O Planeamento apresentado poderá ser adaptado por solicitação do Dono de Obra e será alvo de 
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Todos os restantes trabalhos não referenciados na presente memória, serão executados conforme o 
estipulado no Caderno de Encargos e segundo as melhores normas de construção. 
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“Biblioteca Municipal de Sacavém” 
 
O Plano de Pagamentos foi elaborado de acordo com o Plano de Trabalhos e os valores pelos quais a 
HESPOR Construções se compromete a executar a empreitada. 
 
O plano de pagamento contem a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valores dos trabalhos a 
realizar pela HESPOR Construções, na periodicidade definida para os pagamento a efectuar pelo dono da 
obra, de acordo com o plano de trabalho ajustado. 
 




 Movimento de Terras / Estabilidade 
 Arquitectura  
 Especialidades 




























PE_14032_CNF – Escola Secundária de Martins Sarmento, Guimarães 
ANEXO I 
1 – Manuel Jorge Rodrigues Moutinho Cardoso, Cartão do Cidadão nº. 3697596, 
residente na Rua 6, nº. 668 – 3 J, 4500-358 Espinho, na qualidade e representantes 
legais de FISPOR – Serviços de Engenharia, Lda., NIPC 505 856 840, com sede na 
Av. da República, nº. 1618, 4430-193 Vila Nova de Gaia, tendo tomado inteiro e 
perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo ao contrato a celebrar na 
sequência do procedimento para a prestação de serviços de Gestão e Fiscalização 
da empreitada de Reconstrução do Coberto Desportivo da Escola Secundária de 
Martins Sarmento, em Guimarães, e Coordenação de Segurança em Obra”, 
declara, sob compromisso de honra, que se obriga a executar o referido contrato em 
conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao 
qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 
2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos 
seguintes documentos, que junta em anexo: 
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, 
elaborada de acordo com o Anexo I do Programa de Concurso. 
b) Declaração com indicação do Preço Contratual. 
c) Mapa de Valorização de Meios. 
d) Não aplicável 
e) Não aplicável. 
3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar 








PE_14032_CNF – Escola Secundária de Martins Sarmento, Guimarães 
4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que: 
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou 
cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de 
patrimónios ou em qualquer situação análoga nem tem o respetivo processo 
pendente; 
b) Não foi condenado por sentença em julgado por qualquer crime que afecte a sua 
honorabilidade profissional; 
c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 
profissional. 
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a Segurança 
Social em Portugal; 
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal; 
f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do nº 1 do 
artigo 21º do Decreto-Lei 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do nº1 do artigo 
71º da Lei nº19/2012, de 8 de Maio, e no nº 1 do artigo 460º do presente Código, 
ou já decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória; 
g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do nº 1 do 
artigo 627º do Código do Trabalho; 
h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 
judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao 
pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada 
nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal; 
i) Não foi condenado por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 
crimes 
i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida 
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ii) Corrupção, na aceção do artigo 3º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 
1997 e do nº 1 do artigo 3º da Ação Comum nº 98/742/JAI, do Conselho; 
iii) Fraude, na aceção do artigo 1º da Convenção relativa à Protecção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; 
iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1º da Directiva nº 
91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; 
j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio 
técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira 
vantagem que falseie as condições normais de concorrência. 
5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito 
grave, nos termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 
determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 
Concorrente ou como membro de Agrupamento candidato ou Concorrente, em 
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo 
da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o Concorrente obriga-se, nos termos do 
disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração 
que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos 
de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta 
declaração. 
7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 
imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 
proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 
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sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como 
Concorrente ou como membro de Agrupamento candidato ou Concorrente, em 
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo 
da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
 
 
Vila Nova de Gaia, 12 de Abril de 2014. 
   
  
ANEXO X 
Declaração do Preço Contratual  
 
ANEXO II
(a que se refere a alínea b) do n.º 11.1)
Modelo de Declaração de Indicação do Preço Contratual
FISPOR – Serviços de Engenharia, Lda., com sede na Av. da República, nº. 1618, 
4430-193 Vila Nova de Gaia, pessoa coletiva nº 505 856 840, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia sob o nº 505856840 com o 
capital social de € 150.000,00, representada pelo Senhor  Manuel Jorge Rodrigues 
Moutinho Cardoso, Cartão do Cidadão nº. 3697596, residente na Rua 6, nº. 668 – 3 J, 
4500-358 Espinho, na qualidade e representante legal da FISPOR – Serviços de 
Engenharia, Lda obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a
prestação de serviços de Gestão e Fiscalização da empreitada de Reconstrução 
do Coberto Desportivo da Escola Secundária de Martins Sarmento, em 
Guimarães, e Coordenação de Segurança em Obra no prazo de 7 meses, em 
conformidade com o
Caderno de Encargos, pelo preço contratual máximo estimado de 37.185,00 Euros 
(Trinta e sete mil cento e oitenta e cinco euros), nos termos do disposto nos artigos 
60.º e 97.º do Código dos Contratos Públicos, o qual não inclui o imposto sobre o valor
acrescentado.
Mais declara que no preço contratual acima indicado estão incluídos todos os 
suprimentos de erros e omissões que foram identificados e aceites pela PARQUE 
ESCOLAR, nos termos do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo 61.º do Código dos 
Contratos Públicos.
À quantia supra mencionada incidirá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
em vigor.




Mapa de Valorização de Meios  
 
PARQUE  ESCOLAR  EPE
ANEXO V - MAPA DE AFETAÇÃO DE MEIOS 
MEIOS A AFETAR PARA O PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO 
Nº EQUIPA TÉCNICA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
ESCOLA SECUNDÁRIA DE MARTINS SARMENTO
1 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA
1.1 Diretor de Fiscalização de Obra 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.2 Medidor Orçamentista 50% 50% 50% 50% 50% 50%
1.3 Encarregado Fiscal de Construção Civil 100% 100% 100% 100% 100% 50%
2 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA
2.1 Coordenador de Segurança em Obra 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
3 Apoio Administrativo+Informático /Meios Materiais 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PE_14032_CNF - CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE 
RECONSTRUÇÃO DO COBERTO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MARTINS SARMENTO, EM GUIMARÃES, E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 
EM OBRA 
PARQUE  ESCOLAR  EPE
ANEXO V - MAPA DE VALORIZAÇÃO DE MEIOS 
MEIOS A AFETAR PARA O PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Nº EQUIPA TÉCNICA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 TOTAIS (€)
0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESCOLA SECUNDÁRIA DE MARTINS SARMENTO
1 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA 0,00 € 27.435,00 €
1.1 Diretor de Fiscalização de Obra 3.080,00 € 2.790,00 € 697,50 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 2.790,00 € 17.437,50 €
1.2 Medidor Orçamentista 880,00 € 775,00 € 0,00 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 387,50 € 2.325,00 €
1.3 Encarregado Fiscal de Construção Civil 1.452,00 € 1.395,00 € 0,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 1.395,00 € 697,50 € 7.672,50 €
0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.060,00 €
2.1 Coordenador de Segurança em Obra 2.640,00 € 2.480,00 € 620,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 1.240,00 € 8.060,00 €
0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Apoio Administrativo+Informático /Meios Materiais 264,00 € 260,00 € 130,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 1.690,00 € 1.690,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAIS 0,00 €
Total Mensal 1.447,50 € 6.072,50 € 6.072,50 € 6.072,50 € 6.072,50 € 6.072,50 € 5.375,00 €
Total Acumulado 1.447,50 € 7.520,00 € 13.592,50 € 19.665,00 € 25.737,50 € 31.810,00 € 37.185,00 € 37.185,00 € 37.185,00 €
LEGENDA PREÇO CONTRATUAL 37.185,00 €
Células a preencher
PE_14032_CNF - CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO COBERTO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MARTINS 






















PE_14032_CNF – Escola Secundária de Martins Sarmento, Guimarães 
(a que se refere a alínea d) do n.º 11.1) 
 
Preço Anormalmente Baixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não Aplicável 
 
 
 
 
